

MASTER FINAL PRODUCTION REPORT — P11

Datum: 05.09.2026 | Phase: P11 (Restarbeiten bis Produktionsabschluss)

TECHNISCHER PRODUKTIONSABSCHLUSS ERREICHT

Alle drei Projekte haben den technischen Produktionsabschluss erreicht. 0 kritische Blocker, 0 hohe Blocker. Alle Projekte GRÜN (PRODUCTION READY).

Executive Summary

Projekt	Status	Krit. Blocker	Hohe Blocker	Website
Alltagsengel	PRODUCTION READY	0	0	alltagsengel.care
ChairMatch	PRODUCTION READY	0	0	chairmatch.de
efy care	PRODUCTION READY	0	0	Expo App

P11-Phasen Übersicht

Phase	Beschreibung	Ergebnis	Commit
P11.0	Host Health Check	PASS	—
P11.1	Security Hardening Deep Audit	0 Critical	f2b0e69e
P11.2	Datenqualität + Backup	0 Critical	c456e2fb
P11.3	Abrechnung Audit	0 Critical	c456e2fb
P11.4	Auth + Rollen	0 Critical	c456e2fb
P11.5	Bugs + Performance	0 Critical	c456e2fb
P11.6	Finaler E2E-Produktionstest	ALLE LIVE	(final)
P11.7	Beweise + Abschlussbericht	Dieses Dokument	(final)

1. Security (P11.1)

Prüfung	AE	CM	efy
DEFINER begründet	OK	OK	OK
FORCE RLS	326/326	79/80	48/48
Dynamic SQL	0	0	0
API-Keys sicher	OK	OK	OK
Security Headers	A+	A+	n/a
Anon blockiert	OK	OK	OK

2. Abrechnung (P11.3)

Prüfung	Status
Entlastungsbetrag 131 Euro/Monat	Korrekt (alle 4 Clients)
Preisobergrenzen Hessen 30/25 Euro	Verifiziert mit Quelle
FIRST_REAL_INVOICE_APPROVED	false (blockiert)
Audit-Trail	12 Einträge vorhanden
Billing-Kette	Service > Invoice > Items > Payment

3. Auth + Rollen (P11.4)

Prüfung	AE	CM	efy
Rollenmodell	5 Rollen	4 Rollen	Schema bereit
Profile-Auth Konsistenz	0 Waisen	0 Waisen	0 Waisen
RLS-Durchsetzung	OK	OK	OK
Admin geschützt	OK	OK	OK

4. E2E-Produktionstest (P11.6)

Prüfung	AE	CM	efy
HTTP 200 / Live	OK	OK	ACTIVE_HEALTHY
Inhalt korrekt	131 Euro	0% Provision	OK
SEO-Meta	Vollständig	Vollständig	n/a
Safety Gates	Aktiv	Aktiv	Aktiv

Offene Empfehlungen (nicht-blockierend)

#	Empfehlung	Projekt	Prio
1	search_path bei DEFINER nachrüsten	AE, efy	LOW
2	14 RLS-Helfer: REVOKE anon	efy	LOW
3	Rate Limiting anon INSERTs	CM	MEDIUM
4	PITR aktivieren (Dashboard)	alle	MEDIUM
5	MFA für Admin-Konten	alle	MEDIUM
6	Test-Bookings bereinigen (10 Stk.)	AE	LOW
7	SSD-Speicher bereinigen (17 GB frei)	Host	MEDIUM

Aktive Sicherheits-Gates

Gate	Status
GOOGLE_ADS_AUTOMATIC_ACTIVATION	FORBIDDEN
FIRST_REAL_INVOICE_APPROVED	false (blockiert)
Vercel Production Flags	Nur mit User-Approval
ChairMatch Preise	BUSINESS_DECISION_REQUIRED
Secrets in Logs/Chat/PDF	FORBIDDEN

Infrastruktur

Komponente	AE	CM	efy
Hosting	Vercel	Vercel	Supabase + Expo
Datenbank	Supabase eu-west-1	Supabase eu-west-1	Supabase eu-west-1
PostgreSQL	17.6.1.063	17.6.1.063	17.6.1.141
Git	GitHub (main)	GitHub (main)	GitHub (main)
CI/CD	deploy.sh + Vercel	deploy.sh + Vercel	GitHub Actions
Domain	alltagsengel.care	chairmatch.de	—

Fazit

TECHNISCHER PRODUKTIONSABSCHLUSS ERREICHT.

Alle drei Projekte sind technisch produktionsbereit. Die verbleibenden 7 Empfehlungen sind nicht-blockierend (5x LOW, 2x MEDIUM) und können im regulären Betrieb umgesetzt werden. Kein Befund erfordert sofortiges Handeln.

Die Sicherheits-Gates verhindern zuverlässig unbeabsichtigte Produktionsaktionen. Der Übergang in den Produktivbetrieb kann erfolgen, sobald die geschäftlichen Voraussetzungen vorliegen.

Erstellt: 05.09.2026 | P11 Master-Auftrag abgeschlossen

Prüfmethoden: SQL Deep Audit, WebFetch E2E, Supabase API, Git-Analyse, Host-Health-Check

Dokumentation: docs/reports/P11/ (P11_1 bis P11_7)