

Master-Entwicklungsstatus

Drei Projekte, ein Stand — 09.09.2026

Alltagsengel · efy care · ChairMatch

Beweispflicht aktiv. Jede Aussage steht auf einer Kommandoausgabe, einer HTTP-Antwort der laufenden Instanz oder einer Codestelle aus den vier Quellberichten dieses Tages. Wo nicht gemessen werden konnte, steht das ausdrücklich — als Aussage, nicht als vorsichtige Formulierung für „wahrscheinlich in Ordnung“.

Legende: ● VERIFIZIERT ● TEILWEISE ● BLOCKIERT ● NICHT VERIFIZIERT

Projekt	Stand (HEAD)	Produktion
Alltagsengel	aac2b1625fdd	alltagsengel.care
efy care	42523d1c93c8	Supabase nsfbwhpjesmathsrqkfi
ChairMatch	d523e67f8d80	www.chairmatch.de

1. Executive Summary

Alle drei Projekte sind **technisch weit gebaut und technisch grün**. Kein einziger der harten Blocker ist ein Codefehler — es sind durchweg fehlende Umgebungsvariablen, nicht angewendete Migrationen, externe Behördenvorgänge und fehlender echter Inhalt. Das ist die zentrale Erkenntnis dieses Tages.

Bereich	Status	Kernaussage
Alltagsengel	● ~89 %	12.780 Tests grün, Build 620/620 Seiten, lokal = Remote = Produktion. Verdrahtungsreife ~89 %. Betrieb im Pilotstadium: 4 Klienten, 3 Rechnungen.
efy care	● NICHT produktionsreif	Nicht wegen der Software. 2.444 Tests grün, 48/48 Tabellen mit RLS, CI auf HEAD grün. Blockiert von vier externen Einrichtungsschritten.
ChairMatch	● Technik grün / Inhalt rot	1.821 Tests grün, 342/342 Seiten, 21/21 Sicherheitssonden erfüllt — aber alle 15 Salons sind Seed-Daten und jede Geldstrecke ist tot.
Genehmigung §45a	● NEIN	Antrag heute nicht einreichbar. Frist 31.08.2026 ist seit 9 Tagen abgelaufen. Gewerbeanmeldung und Haftpflicht-Police fehlen, 12 Unterschriften offen.
Marketing-Restart	● bereit	14-Tage-Contentplan steht, Automatisierung vollständig gebaut, 41 Blogartikel, 22 Stadtseiten. Rein organisch — Google Ads bleibt aus.

Der gemeinsame Nenner: An drei von drei Projekten hängt der nächste Schritt an einem Menschen mit Zugangsdaten — Vercel, Stripe, Supabase-SQL-Editor, Expo, Gewerbeamt. Kein Agent kann diese Schritte ausführen. Deshalb ist der Aktionsplan das eigentlich handlungsleitende Dokument dieses Tages, nicht dieser Statusbericht.

2. Alltagsengel — Detail

Pflege- und Betreuungsplattform · Next.js 16.2.12 (Turbopack) · Vercel · Supabase

Bereich	Status	Beleg
Git-Kette	● VERIFIZIERT	Arbeitsbaum = origin/main = Produktion. /api/health meldet version 392bbe4.
Typecheck	● VERIFIZIERT	tsc --noEmit → Exit 0, keine Ausgabe.
Tests	● VERIFIZIERT	vitest 10.040 bestanden · node:test 2.740 bestanden · 12.780 gesamt, 0 Fehlschläge.
Build	● VERIFIZIERT	Compiled successfully in 4.7min, 620/620 statische Seiten, Exit 0.
Geldweg-Kette	● VERIFIZIERT	verify:geldweg 12/12 Stationen gegen die Produktionsdatenbank (Nachweis → Unterschrift → Sperre → Rechnung → Versand → Zahlung).
131 € Entlastungsbetrag	● VERIFIZIERT	lib/config/budget-constants.ts, nach Gültigkeitszeitraum versioniert, fail-closed. 19 Aufrufer.
SEO / Landingpages	● VERIFIZIERT	22 Städte je Strecke, 41 Blogartikel, Sitemap live mit 138 URLs.
Cookie-Consent	● VERIFIZIERT	Drei Kategorien einzeln wählbar, fail-closed, E2E-abgedeckt.
Registrierung	● TEILWEISE	Kunde/Engel/Fahrer vorhanden. Angehörige haben keinen Selbstregistrierungsweg — bewusst so.
Nachrichten	● TEILWEISE	Oberflächen und Backend vollständig; notifications 248 Zeilen, messages/chat_messages jedoch 0.
Bewerber-Verwaltung	● BLOCKIERT	/admin/applications liest die tote Tabelle applications (0 Zeilen) , während 47 echte Bewerbungen in lead_inquiries liegen.
Automatische E-Mails	● BLOCKIERT	Resend intakt (Schlüssel gültig, Domain verifiziert). Drei ENV-Schalter fehlen → invoice_email_log = 0.
Migrationen	● TEILWEISE	32 von 37 live, 5 Pflegemodul-Riegel stehen aus.

2.1 Widerspruch zwischen zwei Berichten dieses Tages

Der Marketing-Restart-Bericht führt „Admin: Bewerbungen verwalten“ unter /admin/applications als vorhanden. Das Statusaudit weist an derselben Stelle nach, dass diese Seite die Tabelle applications liest, die live 0 Zeilen führt und laut eigener Migration bewusst tot ist. **Beide Aussagen stehen im selben Repository — die zweite ist die gemessene.** Wer sich auf die erste verlässt, übersieht 47 Bewerbungen.

2.2 Produktivdatenstand (PostgREST, count=exact)

Tabelle	Zeilen	Tabelle	Zeilen
page_views	9.846	clients	4
notifications	248	client_budgets	4
profiles	73	notification_delivery_log	4
conversions	52	bookings	3
lead_inquiries	47	invoices	3
service_records	30	caregivers	2
organizations	6	applications	0
messages / chat_messages	0 / 0	invoice_email_log	0

Einordnung ohne Beschönigung: Die Plattform ist weit gebaut (369 Seiten, 450 API-Routen, 471 Migrationen), der Produktivbetrieb steht am Anfang — 4 Klienten, 2 Pflegekräfte, 3 Buchungen. Der Marketing-Trichter läuft dagegen bereits.

3. efy care — Detail

Pflegedienst-App · Expo SDK 57 / React Native 0.86 · Supabase · Edge Functions

Klare Antwort: efy care ist heute NICHT produktionsreif — nicht wegen der Software.

Codestand, Datenbank und Testlage sind nachweislich in Ordnung. Blockiert wird sie von vier externen Einrichtungsschritten, drei davon heute gemessen statt angenommen.

Bereich	Status	Beleg
Git-Kette	● VERIFIZIERT	Lokal = Remote, Arbeitsverzeichnis sauber.
CI/CD	● VERIFIZIERT	Letzter Lauf auf HEAD grün; alle sieben Pipeline-Schritte lokal reproduziert, Exit 0.
Tests	● VERIFIZIERT	89 Dateien, 2.444 bestanden, 0 rot , 30 bewusst übersprungen (brauchen Live-DB).
Supabase-Schema	● VERIFIZIERT	48/48 Tabellen + 69/69 Funktionen produktiv belegt, 0 fehlend.
RLS / Mandantentrennung	● VERIFIZIERT	48/48 Tabellen mit RLS , 121 Policies, 190 Trigger; anonym produktiv gegengeprüft.
Edge Functions (Deploy)	● VERIFIZIERT	Alle vier deployed und bootend — korrigiert eine ältere Annahme im Runbook.
App-Code / Web-Build	● VERIFIZIERT	Typecheck, Lint, expo export web — alle Exit 0.
Stripe-Zahlungsstrecke	● BLOCKIERT	STRIPE_WEBHOOK_SECRET fehlt — heute gemessen: HTTP 500. Kann keine Zahlung verbuchen.
OCR	● BLOCKIERT	HTTP 503 — OCR_ENABLED und/oder ANTHROPIC_API_KEY fehlt. Der 503 ist der vorgesehene Zustand.
Nativer Build (EAS)	● BLOCKIERT	Kein Expo-Login (~/.expo/state.json ohne sessionSecret); CLI zusätzlich defekt.
Branch Protection	● TEILWEISE	Technisch nicht aktivierbar (HTTP 403, Plan-Grenze) — auf main kann direkt gepusht werden.
Dependabot	● TEILWEISE	6 offene PRs, ältester 5 Wochen; #4 (Expo-SDK) rot.
Feature-Vollständigkeit	● TEILWEISE	Vier Servermodule ohne Bedienoberfläche — sync_conflicts am teuersten.
Produktivbetrieb	● NICHT VERIFIZIERT	0 Nutzer, 0 HTTP-Aufrufe in 24 h. Kein Softwarefehler, aber auch kein Betriebsnachweis.

3.1 Maschinerie ohne Bedienung — vier belegte Lücken

Modul	Server	App	Schaden bei Nichtvorhandensein
sync_conflicts	vorhanden	fehlt	Am teuersten. Erkannter Konflikt liegt unsichtbar → stillschweigend unvollständige Pflegedokumentation, fällt erst beim Kostenträger auf.
device_sessions	vorhanden	fehlt	„Auf welchen Geräten bin ich angemeldet?“ ist eine Sicherheitsfunktion; Diensthandy-Wechsel ist Alltag.
location_review_logs	vorhanden	fehlt	Standort-Ampel wird gezeigt, die Klärung einer Abweichung ist nicht festhaltbar.
QM-Modul (3 Tabellen)	vorhanden	fehlt	Kein Rückstand — ausdrücklich Phase 3 laut README.

4. ChairMatch — Detail

Marktplatz für Stuhlmiete und Behandlungsräume · Next.js 15.5.20 · Vercel · Supabase

Bereich	Status	Beleg
Git / Typecheck / Lint	● VERIFIZIERT	Sauber, synchron; tsc Exit 0; 0 Fehler, 13 Warnungen.
Tests	● VERIFIZIERT	96 Dateien, 1.821 Tests, alle grün , Exit 0.
Build	● VERIFIZIERT	Mit Service-Key 342/342 Seiten, Exit 0 . Lokaler Fehlschlag ohne Key ist Umgebung, kein Codefehler — Produktion antwortet 200 mit x-nextjs-prerender: 1.
Sicherheit / anon-Sperren	● VERIFIZIERT	Produktionssonde 21 von 21 Erwartungen erfüllt ; Negativtest 0 von 9 durchgefallen.
Website (öffentlich)	● VERIFIZIERT	27 von 28 geprüften Routen antworten wie erwartet.
Kalender / Verfügbarkeit	● VERIFIZIERT	Live geprüft, 33 echte Slots aus Öffnungszeiten.
Anti-Bypass / Bewertungen	● VERIFIZIERT	Implementiert, getestet, live funktionsfähig.
Mietsuche-API	● BLOCKIERT	/api/rental-listings antwortet anonym 401 — heute erneut gemessen. Route ist als öffentlich gebaut, fehlt in der Middleware-Positivliste. Drei Mieter-Seiten laufen ins Leere.
Stripe	● BLOCKIERT	In Produktion nicht konfiguriert — heute gemessen: 500 „Webhook not configured“, kein pk_-Schlüssel in 2 MB Live-Bundle. Jede Geldstrecke tot.
Abo-Modell	● BLOCKIERT	Hängt vollständig an Stripe. Zwei widersprüchliche Stufen-Vokabulare; tierForPricId() liefert immer null.
Rechnungen	● BLOCKIERT	Existiert nicht — kein Beleg-, Rechnungs- oder PDF-Pfad.
KYC	● BLOCKIERT	Existiert nicht — Volltextsuche „kyc“ in src/: 0 Treffer.
Datenbank-Inhalt	● BLOCKIERT	Alle 15 Salons sind Seed-Daten (fortlaufend konstruierte UUIDs), 1 Buchung, 48 Bewertungen. Dazu 16 erfundene Anbieter aus demo-data.ts, die live mitlaufen.
Migrationen	● BLOCKIERT	3 committet und nicht angewendet; kein Runner, kein DB-Zugang.
Preise / Provision	● TEILWEISE	7 Codestellen sauber markiert; ~155 literale Preisangaben auf 18 öffentlichen Seiten sind unmarkiert und live .
Analytics	● TEILWEISE	Sentry live scharf; GA4 und Meta-Pixel ausgeliefert, aber ohne IDs → wirkungslos.

4.1 Der Satz, der so nicht stehen bleiben kann

Auf /preisvergleich steht live: „Live-Marktpreise aus echten Inseraten“. Die Zahlen sind hartkodiert im Seitenquelltext. Es gibt 15 Seed-Salons und 1 Buchung. **Die Formulierung beschreibt nichts, was existiert.** Dazu auf der öffentlichen Anbieter-Registrierung Verdienstversprechen wie „ca. 250-500 €/Tag“ ohne Quelle und ohne Marker. Das ist keine technische, sondern eine Wahrhaftigkeitsfrage.

5. Security

Projekt	Status	Belegte Lage
Alltagsengel	● VERIFIZIERT	Letzter Code-Commit ist ein Security-Fix (392bbe42, AUTH-005: Engel-Validierung + Fahrer-Enumerationsschutz). CI erzwingt Secret-Scan, IK-Hardcoding-Check, Mandanten-Lint (organization_id), Rollenquellen-Lint, Browser-Bundle-Lint und RLS-Sichtbarkeits-Lint.
efy care	● VERIFIZIERT	48/48 Tabellen mit RLS , 121 Policies, 190 Trigger. 16 Security-Testdateien, alle grün. Produktiv anonym gegengeprüft. Profil-Erzeugung serverseitig über Trigger abgesichert (SECURITY DEFINER, REVOKE EXECUTE FROM PUBLIC).
ChairMatch	● VERIFIZIERT	21/21 Sonden erfüllt: geschützte Seiten 307, Admin-Schnittstellen 401, anon auf gesperrten Tabellen 401. NextAuth mit __Secure-Präfix, 2FA (TOTP), Sitzungswiderruf, CSP mit Nonce, HSTS preload, SSRF-Positivliste, RFC-8291-Push-Verschlüsselung.

5.1 Was ausdrücklich NICHT geprüft wurde

Projekt	Ungeprüft	Grund
ChairMatch	● RLS gegen Rolle authenticated	Alle Sonden liefen mit dem anon-Schlüssel. Der eigentliche Schaden läge bei authenticated — braucht ein echtes Nutzer-JWT.
ChairMatch	● Die gemeldeten „6 service_role-Policies“	Dienstschlüssel antwortet 401, psql blockiert, kein Eintrag in Repo oder Ledger. Falls im Dashboard gemacht: bei einem Rebuild verloren.
efy care	● Prod-Schema-Gleichheit	Bewiesen ist „Repo $\subseteq$ Produktion“, nicht Gleichheit. Spaltentypen, Nullability, Policies und Trigger ungeprüft — braucht service_role.
Alltagsengel	● Vercel-Umgebungsvariablen	Kein Vercel-Login in der Sitzung. Alle ENV-Aussagen gelten für die lokale Umgebung.

6. CI/CD

Projekt	Letzter Lauf	Ergebnis	Was die Pipeline prüft
Alltagsengel	33984530072	● success	Typecheck, Lint, vitest, node:test, Secret-Scan, IK-Check, 6 Spezial-Lints, Build, vollständige Playwright-Suite (154 passed) .
efy care	33982106091	● success	Typecheck, Lint, deno check, vitest, TruffleHog, IK-Check, expo export web. Gehärtet: permissions read, timeout 30 min, concurrency.
ChairMatch	33949781013	● success	tsc, vitest, lint. Prüft NICHT: next build und Playwright — der einzige Build läuft auf Vercel.

Zwei Randbefunde, die man kennen muss. Bei efy care ist Branch Protection technisch nicht aktivierbar (HTTP 403, Plan-Grenze) — der „Required Status Check“ existiert heute nicht. Bei ChairMatch merged auto-create-pr.yml **jeden Push auf einen claude/**-Branch ohne Review nach main** und löst damit einen Produktionsdeploy aus; 13 verwaiste Branches liegen bereit, der jüngste vom 25.05.2026.

7. Datenbanken

Projekt	Schema-Stand	Status	Offene Migrationen
Alltagsengel	471 Migrationsdateien	● TEILWEISE	5 von 37 geprüften stehen nicht live — alles DB-Riegel im Pflegemodul: Vitalwerte-Plausibilität, ein aktiver Maßnahmenplan, Medikamenten-Sperre, Wund-Kindtabellen, Rückdatierungssperre.
efy care	44 Migrationsdateien	● VERIFIZIERT	0 fehlend. 48/48 Tabellen, 69/69 Funktionen produktiv belegt. Shadow-DB baut das Schema aus dem Repo allein auf (PGLite, kein Netz).
ChairMatch	41 Migrationsdateien	● BLOCKIERT	3 committet, nicht angewendet (CM23-Schema, CM24, P3-RLS). Kein Runner, kein DB-Zugang. Und: supabase/migrations ist hier nicht die Wahrheit — maßgeblich sind schema-probe.sh und live-schema.ts.

Gemeinsame Ursache bei Alltagsengel und ChairMatch: DDL scheitert über den Dienstschlüssel grundsätzlich am Eigentümer (Fehler 42501). Beide Migrationsstapel brauchen einen Menschen im Supabase-SQL-Editor als postgres. Das ist keine Bequemlichkeitsfrage, sondern eine harte Berechtigungsgrenze.

8. Deployments

Projekt	Ziel	Auslöser	Cron-Jobs	Status
Alltagsengel	alltagsengel.care (Vercel, fra1)	Push auf main	12	● TEILWEISE
efy care	Supabase Edge Functions + Expo	manuell / EAS	—	● BLOCKIERT
ChairMatch	www.chairmatch.de (Vercel)	Push auf main	3	● VERIFIZIERT

Alltagsengel steht auf Gelb, obwohl der Deploy sauber läuft: alle zwölf Cron-Jobs sind in vercel.json registriert und haben jeweils einen existierenden Endpunkt — aber ohne CRON_SECRET weist pruefeCronGeheimnis jeden Aufruf ab. Zwölf korrekt eingerichtete Zeitpläne laufen ins Leere. **efy care steht auf Rot,** weil ohne Expo-Login überhaupt kein nativer Produktions-Build entstehen kann.

Bei den Deploy-Skripten gibt es einen belegten Qualitätsunterschied: das deploy.sh von Alltagsengel **blockiert** bei Typecheck-Fehlern, das von ChairMatch ist mit || echo verkettet und damit nur warnend — genau daraus ist dort ein Build-Bruch entstanden.

9. Externe Blocker

Kein einziger dieser Punkte ist eine Codeänderung. Alle brauchen einen Menschen mit Zugangsdaten. Sie sind der eigentliche Grund, warum drei technisch grüne Projekte nicht produktiv Geld bewegen.

#	Blocker	Projekt	Heute gemessen?	Beleg
B1	\$45a-Frist 31.08.2026 abgelaufen	AE	ja (Aktenlage)	ANERKENNUNGS-STATUS: FRIST NACHREICHUNG 31.08.2026 — seit 9 Tagen überschritten.
B2	Gewerbeanmeldung fehlt	AE	ja	docs/genuehmigung/04_Gewerbeanmeldung.pdf trägt ausdrücklich „PLATZHALTER — FEHLT“.
B3	Haftpflcht-Police fehlt	AE	ja	docs/genuehmigung/07_Haftpflchtversicherung.pdf ebenso Platzhalter. Versicherung besteht (5 Mio.), die Police als PDF fehlt.
B4	3 ENV-Schalter fehlen	AE	ja	verify:versand: CRON_SECRET, RECHNUNGSVERSAND_AUTOMATISCH, MAHNVERSAND_AUTOMATISCH — alle FEHLT.
B5	STRIPE_WEBHOOK_SECRET fehlt	efy	ja	HTTP 500 „STRIPE_WEBHOOK_SECRET ist nicht konfiguriert.“
B6	OCR abgeschaltet	efy	ja	HTTP 503 — OCR_ENABLED und/oder ANTHROPIC_API_KEY fehlt.
B7	Kein Expo/EAS-Login	efy	ja	~/expo/state.json: auth leer, kein sessionSecret.
B8	Kein Supabase-Access-Token	efy	ja	\$SUPABASE_ACCESS_TOKEN nicht gesetzt; CLI 2.113.0 da.
B9	Stripe komplett unkonfiguriert	CM	ja	HTTP 500 „Webhook not configured“; kein pk_ in 2 MB Live-Bundle. 6 ENV fehlen.
B10	Keine echten Anbieter	CM	ja	15 Seed-Salons mit konstruierten UUIDs, 1 Buchung, 48 Bewertungen. Akquise, keine Technik.

10. Tech Debt

Projekt	Schuld	Wirkung	Status
AE	/admin/applications liest tote Tabelle	47 Bewerbungen unsichtbar; wer im Admin-Menü sucht, schließt auf „keine“.	● BLOCKIERT
AE	37 verwaiste Branches	Altlast, kein Funktionsrisiko.	● TEILWEISE
AE	table:profiles 913 ms > 800 ms Budget	/api/health meldet dauerhaft „degraded“, obwohl alle 5 Checks passen.	● TEILWEISE
efy	4 Servermodule ohne Bedienoberfläche	Wer das Schema liest, hält die Funktionen für vorhanden.	● TEILWEISE
efy	6 offene Dependabot-PRs (#4 rot)	Expo-SDK-Gruppe seit 5 Wochen offen.	● TEILWEISE
efy	Leere Streu-app.json im Repo-Root	Verwechslungsfalle — die echte Konfiguration ist app/app.json.	● TEILWEISE
CM	~155 unmarkierte Preisangaben live	Marktpreis-Behauptungen und Verdienstversprechen ohne Quelle.	● BLOCKIERT
CM	auto-create-pr.yml merged ohne Review	Ein Push auf einen 3 Monate alten Branch deployt in Produktion.	● BLOCKIERT

Proje kt	Schuld	Wirkung	Status
CM	Zwei Auth-Systeme parallel	/konto meldet über supabase.auth an, das Backend prüft NextAuth.	● TEILWEISE
CM	Widersprüchliches Abo-Vokabular	free vs. starter; SUBSCRIPTION_TIERS ist tote Konfiguration.	● TEILWEISE
CM	deploy.sh-Typecheck ist warn-only	Blockt nicht — hat nachweislich schon einen Build gebrochen.	● TEILWEISE
CM	Playwright läuft in keiner Automatisierung	4 Spec-Dateien vorhanden, weder in CI noch in deploy.sh.	● TEILWEISE

11. Nächste Arbeiten

Nach Wirkung sortiert, nicht nach Aufwand. Die Reihenfolge und die Zuständigkeiten stehen ausführlich im begleitenden **Master-Aktionsplan**.

Rang	Arbeit	Projekt	Wer	Warum jetzt
1	Fristverlängerung §45a beantragen	AE	Yusuf	Frist seit 9 Tagen abgelaufen — jeder weitere Tag erhöht das Ablehnungsrisiko.
2	3 ENV-Schalter in Vercel setzen	AE	Yusuf	Schaltet 12 Cron-Jobs und die gesamte Rechnungs-/Mahnkette frei.
3	/admin/applications umstellen	AE	Agent	47 Bewerbungen werden sichtbar; kleine, klar umrissene Änderung.
4	5 Pflegemodul-Migrationen anwenden	AE	Yusuf	Ohne sie hängt das Pflegemodul allein an TypeScript-Prüfungen.
5	rental-listings in publicPaths	CM	Agent	Ein Eintrag plus eine Testzeile — drei öffentliche Seiten funktionieren wieder.
6	Stripe für alle drei einrichten	alle	Yusuf	Ein Konto, drei Produktgruppen. Ohne Stripe bewegt keines der drei Projekte Geld.
7	Fehlende Stadtseiten anlegen	AE	Agent	Maintal, Bad Vilbel, Main-Taunus — heute gegengeprüft: alle drei fehlen.
8	Genehmigungsmappe unterschreiben	AE	Yusuf	12 Unterschriften + 4 offene Felder im Arbeitsvertrag.
9	CM-Preisangaben wahrheitsgemäß fassen	CM	Yusuf	„Live-Marktpreise aus echten Inseraten“ beschreibt nichts, was existiert.
10	sync_conflicts sichtbar machen	efy	Agent	Teuerste der vier Bedienlücken — unbemerkt unvollständige Dokumentation.

12. Git-Commits

git log --oneline -10 je Repository, erhoben beim Erzeugen dieses Dokuments. Lange Commit-Betreffe sind auf 104 Zeichen gekürzt (mit ... markiert) — vor allem efy care und ChairMatch führen mehrsätzliche Betreffzeilen.

12.1 Alltagsengel — HEAD aac2b1625fdd

aac2b162 P3: Genehmigungsmappe §45a Hessen — 25 Dokumente, Konzepte, Statusbericht, Sachstandsanfrage
 321ccaa docs: Statusaudit 09.09.2026 — Vollrekonstruktion mit Beweispflicht
 abb93cfb Marketing-Restart: 14-Tage-Contentplan + Report erstellt
 392bbe42 Fix: Engel-Validierung + Fahrer-Enumeration-Schutz (AUTH-005)
 331998a2 docs: MASTER_BEWEISBERICHT_P9_11_FINAL — Auth-Blocker Analyse + Produktionsnachweis
 02d71c60 docs: MASTER_BEWEISBERICHT_P9_RECONCILED_FINAL — Widersprüche korrigiert
 a6c62dc1 docs: MASTER_BEWEISBERICHT_P9_FINAL
 480ade99 fix(test): JUENGSTE_MIGRATIONEN auf aktuelle 5 Migrationsdateien nachgezogen
 78a0bc64 fix(lint): termin-erinnerung profileFehler destrukturiert — verworfene-abfragefehler-restliste...
 e7fd42e9 P9.1 Abschlussbericht Auto-Kommunikation 16/16

12.2 efy care — HEAD 42523d1c93c8

42523d1 Statusaudit 2026-09-09: Der Deploy-Blocker war keiner mehr, der Secret-Blocker ist jetzt gemess...
 1cbc580 CI-Fix: Shadow-DB Tests repariert — handle_new_user-Trigger erzeugte Profil-Konflikte im Seed u...
 9cd4bdf P9.2: Profile-Trigger Migration + Blocker-Bericht
 e67ecca fix: ungenutzter Import + überflüssiges async in Edge Functions
 79a003e Der Ledger sagte bei neun Migrationen 'NICHT eingespielt', meistens mit dem Vermerk 'kein Supab...
 161391c Buchungsvorschau: Inline-Styles in StyleSheet extrahiert, hartkodierten Jahreszahl entfernt, un...
 a21f27c feat: host-health-guard.sh + HOST_HEALTH_RUNBOOK.md — P0 Host Health Monitoring
 8d21e7f Der OrgProvider hielt Mitgliedschaften in React-State, und der ueberlebt einen Benutzerwechsel:...
 43d131e Wer das Schema liest, haelt die Funktionen darin fuer vorhanden — vier sind es nicht: device_se...
 9526d4c Eine Betreuungskraft in einer ueber die App entstandenen Organisation sah null Klient:innen, nu...

12.3 ChairMatch — HEAD d523e67f8d80

d523e67 Statusaudit 09.09.2026: Vollstaendige Rekonstruktion mit Beweispflicht — Plattform technisch gr...
 8660a5c CM: STATUS.md + E2E-Report committed (P9.3 cleanup)
 5ac29c4 RLS-Migration gehaertet, NICHT angewendet: Pre-Flight-Riegel gegen fehlendes BYPASSRLS, PUBLIC-...
 9b0d714 STATUS.md nach P3-Deploy regeneriert
 0a3635b P3: Salon-Onboarding bekommt eine Rueckseite — Wizard-Entwuerfe werden zu Salon, Leistungen und...
 22ccde3 Alle hartkodierte Preise und Provisionssaetze mit BUSINESS_DECISION_REQUIRED markiert
 f618099 feat: host-health-guard.sh + HOST_HEALTH_RUNBOOK.md — P0 Host Health Monitoring
 eee867e fix: Code-Qualitaet + Barrierefreiheit — 31 Icon-Buttons und 71 Formularfelder bekommen Namen, ...
 1ed7c4e Track D: Das Passwort-Orakel wird gedrosselt, gesperrte Anbieter verschwinden aus dem Matching
 74245f2 Track C: Bericht

Alle drei Repositories sind mit ihrem Remote synchron (git rev-list --left-right --count → je 0). Bei Alltagsengel ist die Kette darüber hinaus bis in die Produktion belegt: /api/health meldete beim Audit die Revision, die auch lokal lag.

13. Nachweise

13.1 Quellberichte dieses Tages

Bericht	Umfang	Gegenstand
alltagsengel/docs/reports/ALLTAGSENGEL_STATUS_AUDIT_09_09_2026.md	725 Zeilen	Vollaudit AE, Commit 321ccaae
alltagsengel/docs/reports/MARKETING_RESTART_09_09_2026.md	239 Zeilen	SEO, Contentplan, Automatisierung, Commit abb93cfb

Bericht	Umfang	Gegenstand
efy-care/docs/reports/EFY_CARE_STATUS_AUDIT_09_09_2026.md	591 Zeilen	Vollaudit efy, Commit 42523d1
chairmatch/docs/reports/CHAIRMATCH_STATUS_AUDIT_09_09_2026.md	870 Zeilen	Vollaudit CM, Commit d523e67
alltagsengel/docs/genehmigung/ (25 Dokumente)	Commit aac2b162	Genehmigungsmappe §45a inkl. Statusbericht

13.2 Heute erneut live gegengeprüft

```
$ curl -o /dev/null -w '%{http_code}' https://www.chairmatch.de/api/rental-listings
401

$ curl -X POST https://www.chairmatch.de/api/stripe/webhook -H 'stripe-signature: t=1,v1=00' -d '{}
HTTP 500 {"error":"Webhook not configured"}

$ curl -X POST https://nsfbwhpjmathsrqkfi.supabase.co/functions/v1/stripe-webhook \
-H 'stripe-signature: t=1,v1=ungueltig' -d '{}
HTTP 500 {"error":"STRIPE_WEBHOOK_SECRET ist nicht konfiguriert."}

$ npm run verify:versand # im Repo alltagsengel
RECHNUNGSVERSAND_AUTOMATISCH FEHLT
MAHNVERSAND_AUTOMATISCH FEHLT
CRON_SECRET FEHLT

$ pdftotext docs/genehmigung/04_Gewerbeanmeldung.pdf -
PLATZHALTER — FEHLT, beim Gewerbeamt Frankfurt am Main beantragen (§ 14 Abs. 1 GewO)
```

13.3 Grenzen dieses Berichts

- NICHT VERIFIZIERT Die Vercel-Umgebungsvariablen aller drei Projekte wurden **nicht** gelesen — kein Vercel-Login in dieser Sitzung. Aussagen zu ENV-Schaltern beziehen sich auf die jeweils lokale Umgebung und auf das, was die Produktion über ihr Verhalten preisgibt (HTTP 500/503 sind dabei belastbare Belege, weil der Code die Zustände selbst unterscheidet).
- NICHT VERIFIZIERT Der Status des Google-Ads-Kontos wurde nicht geprüft und nichts daran verändert. **GOOGLE_ADS_AUTOMATIC_ACTIVATION bleibt FORBIDDEN.** Festzuhalten ist allerdings, was das Statusaudit gemessen hat: der Ads-Code ist bei Alltagsengel keineswegs inaktiv — gtag.js ist im Root-Layout eingehängt, zehn Stellen feuern Conversions, und die Tabelle conversions führt 52 Zeilen. Begrenzt wird er allein durch Consent Mode v2.
- NICHT VERIFIZIERT Bei ChairMatch bleibt das RLS-Verhalten gegenüber der Rolle authenticated ungemessen, ebenso die gemeldeten sechs service_role-Policies. Beides braucht Zugangsdaten, die in dieser Sitzung nicht vorlagen.

Erstellt am 09.09.2026 aus vier Quellberichten desselben Tages, ergänzt um eigene Live-Gegenproben. In diesem Lauf wurde kein Produktivcode geändert, keine Migration angewendet, kein Secret gesetzt, kein Stripe-Konto angelegt und keine Werbekampagne aktiviert. Schrift: DejaVuSans.