

MASTER-FORTSETZUNG — Abschlussreport

Datum: 13. September 2026 | Umfang: 10 Phasen (Phase 0-9), parallel abgearbeitet

Inhaltsverzeichnis

- A. Zusammenfassung
- B. Phase 0 — Security P0
- C. Phase 1 — Preis-SOT 2026
- D. Phase 2 — Telefonleitfaden
- E. Phase 3 — Anerkennungsmappe
- F. Phase 4 — ATS Produktionsreife
- G. Phase 5 — Customer Priority Engine
- H. Phase 6 — Chairmatch Booking
- I. Phase 7 — Efy Care
- J. Phase 8 — CM Key Rotation
- K. Phase 9 — CI/Security/Observability
- L. Offene Punkte (Blocking)
- M. Offene Punkte (Non-Blocking)
- N. Nächste Schritte

A. Zusammenfassung

Alle 10 Phasen der MASTER-FORTSETZUNG vom 13.09.2026 wurden parallel abgearbeitet. Dieser Report dokumentiert den Abschlussstatus jeder Phase, identifiziert blockierende und nicht-blockierende offene Punkte und definiert die nächsten Schritte.

B. Phase 0 — Security P0

Punkt	Status
PII aus Git-Index entfernt	☒ Commit 90cebb74
12 sensible PDFs per git rm --cached entfernt	☒
.gitignore erweitert	☒
raw.githubusercontent.com URLs auf main	→ 404 (alte SHAs → 200, History-Rewrite offen)
HISTORY_CLEANUP_PLAN.md erstellt	☒
Force Push durchgeführt	☒ NEIN (wie beauftragt)

Bewertung: Index bereinigt, aber alte Commits enthalten weiterhin PII. Vollständiger History-Cleanup (BFG/git filter-repo) steht aus und erfordert Yusufs Freigabe.

C. Phase 1 — Preis-SOT 2026

Parameter	Wert	Quelle
PfluV Hessen — Betreuung	30 €/Std	GVBl. 2025 Nr. 95 Art. 5
PfluV Hessen — Hauswirtschaft	25 €/Std	GVBl. 2025 Nr. 95 Art. 5
Entlastungsbetrag	131 €/Monat	SGB XI

GVBl. 2025 Nr. 95 Artikel 5 verlängert NUR die Geltungsdauer (§ 14 Satz 2, 2025→2026) — KEINE Satzänderung. pflege-in-hessen.de (offizielles Portal, Copyright 2018–2026) bestätigt dieselben Sätze.

Status: **DOCUMENT_VERIFIED_CURRENT**

D. Phase 2 — Telefonleitfaden

- GENEHMIGUNG_CALL_PACKAGE_13_09_2026.md erstellt
- 5-Fragen-Leitfaden für Telefonat mit Frau Krause
- Notizfelder und Checkliste enthalten

Status: **Bereit für Yusufs Anruf**

E. Phase 3 — Anerkennungsmappe

ANERKENNUNGSMAPPE_MATRIX_13_09_2026.md erstellt — 27 Dokumente erfasst:

Status	Anzahl
☐ COMPLETE	6
☐ UPDATE	8
⚠ REVIEW	3
☐ MISSING (Gewerbeanmeldung)	1
☐ UNKNOWN	9

5 kritische Blockierer identifiziert.

F. Phase 4 — ATS Produktionsreife

- 15 optionale Felder in bewerbung_daten.ats (jsonb)
- 4 Felder referenzieren bestehende Formularwerte statt zu duplizieren
- Migration 20261106000000 geschrieben, NICHT angewendet
- 36 Tests grün
- darfAlsVerifiziertGelten() = IMMER false bestätigt

⚠ **Commit unter falscher Nachricht (4df676cf) wegen parallelem deploy.sh-Race**

G. Phase 5 — Customer Priority Engine

- lib/leads/alterung.ts: Kontaktalter in Tagen berechnet
- Eskalationsstufen: >7d erhöht, >14d hoch, >30d kritisch
- Manuelles Überstimmen möglich, aber nicht verbergend

- In /admin/posteingang verdrahtet (kein toter Code)
- Tests: 227 Leads-Tests, Gesamt 10.547 vitest + 2.770 node:test
- Commit fcfde9df

H. Phase 6 — Chairmatch Booking

- docs/BOOKING_FUNNEL.md: 9 API-Routen, 8 Module, 10 Oberflächen, 11 Tabellen
- Flow Suche→Zahlung dokumentiert mit 4 Riegeln
- /api/availability degradiert sauber (200 mit benanntem Grund)
- 7 unangewandte Migrationen identifiziert (nicht 6)
- CHAIRMATCH_MIGRATION_APPLY_GUIDE.md erstellt

I. Phase 7 — Efy Care

- 53 Migrationen inventarisiert, 52 mit Vorbedingungen gemessen
 - LEISTUNGSNACHWEIS_OPTIONEN.md: Option A teilweise SCHON GEBAUT
- features/abrechnung/leistungsnachweis.ts (17 KB)
- 30 €/25 € als Höchstsätze bereits im Schema, billing_rates separat
 - 131 € korrekt als 13100 Cent im Schema
 - Build grün, 1 TODO im Repo — Commit 7f7430c

J. Phase 8 — CM Key Rotation

CHAIRMATCH_KEY_ROTATION_RUNBOOK.md: 9-Schritte-Verfahren erstellt.

⚠ KRITISCHE KORREKTUR

Der fremde Key (v1rvirygggzhayepfmop) ist NICHT rotiert!

Test	Ergebnis
/auth/v1/health	200 ← Key noch gültig
/rest/v1/	401 auch für gültige Keys → taugt NICHT als Test

KEY_ROTATION_REQUIRED bleibt offen.

- Noch im Code: index_legacy.html, next.config.ts remotePatterns
- Inventur: 40 Variablen gelesen, .env.example getrackt
- NEXTAUTH_SECRET-Rotation meldet alle Nutzer ab (Warnung)
- CONSENT_IP_SALT darf nicht ohne Not rotiert werden
- Keine Schlüsselwerte in Dokumenten

K. Phase 9 — CI/Security/Observability

CI_SECURITY_OBSERVABILITY_PLAN_13_09_2026.md erstellt (Commit 4df676cf).

- AE: Starke Guards (precommit-guard, deploy.sh 7-Stufen), 5 GitHub Actions
- CM + EC: CI fehlt komplett → Vorlagen im Dokument

- 8 Security-Prüfpunkte inkl. OWASP-Mapping
- 20 priorisierte Empfehlungen (P0→P3)
- P0: Repos → PRIVATE, fremden Key entfernen

L. Offene Punkte (Blocking)

#	Punkt	Verantwortlich
1	KEY_ROTATION_REQUIRED: Fremder CM-Key noch gültig	Yusuf — neuen Key im Supabase Dashboard generieren
2	REPOS → PRIVATE: AE + CM sind PUBLIC	Yusuf — GitHub Settings umstellen
3	HISTORY CLEANUP: Alte Commits enthalten noch PII	Yusuf — git filter-repo/BFG mit Backup
4	MIGRATIONEN: AE (1), CM (7), EC (0 neue)	REPORT_ONLY — nicht angewendet

M. Offene Punkte (Non-Blocking)

1. Phase 4 Commit-Nachricht falsch (parallel race, History-Rewrite gesperrt)
2. Gewerbeanmeldung fehlt in Anerkennungsmappe
3. Betriebshaftpflicht-Ablaufdatum prüfen
4. Erhebungsbogen-Ausfüllstatus UNKNOWN

N. Nächste Schritte

#	Aktion	Wer
1	Frau Krause anrufen (Leitfaden bereit)	Yusuf
2	GitHub → Settings → Visibility → PRIVATE für beide Repos	Yusuf
3	CM Supabase Dashboard → neuen Key generieren	Yusuf
4	Entscheidung: History Cleanup (BFG)? (Backup zuerst)	Yusuf
5	Entscheidung: Migrationen anwenden? (Reihenfolge dokumentiert)	Yusuf
6	Entscheidung: Leistungsnachweis Option A/B/C (A teilw. gebaut)	Yusuf

Erstellt am 13.09.2026 — Alltagsengel UG — Automatisierter Agenten-Report