

MASTER-AKTIONSPLAN

Die nächsten 10 konkreten Arbeitsschritte

Stand: 09. September 2026

#	Prio	Aktion	Projekt	Typ	Aufwand
1	P0	FRISTVERLÄNGERUNG §45a beantragen bei Frau Krause (Jugend- u. Sozialamt Frankfurt, 069/212-33607, entlastungsangebote45@stadt-frankfurt.de). Frist 31.08.2026 ist ABGELAUFEN.	Genehmigung	Extern	1 Std
2	P0	GEWERBEANMELDUNG beim Gewerbeamt Frankfurt beantragen (online über frankfurt.de oder persönlich, Kleyerstr. 86). Sachstandsanfrage liegt bei.	Genehmigung	Extern	2 Std
3	P0	3 ENV-Variablen in Vercel setzen: CRON_SECRET, RECHNUNGSVERSAND_AUTOMATISCH=true, MAHNVERSAND_AUTOMATISCH=true. Danach: 12 Cron-Jobs laufen, automatischer Rechnungs- und Mahnversand startet.	Alltagsengel	Extern	15 Min
4	P0	Stripe-Konto anlegen und konfigurieren. Webhook-Endpunkte registrieren. 6 ENV-Vars in Vercel für Alltagsengel (STRIPE_SECRET_KEY, STRIPE_PUBLISHABLE_KEY, STRIPE_WEBHOOK_SECRET, 3x PRICE_IDs) und ChairMatch setzen. Für efy care: Supabase-Token → supabase secrets set.	Alle 3	Extern	2 Std
5	P1	/admin/applications auf lead_inquiries umstellen oder entfernen und auf /mis/crm verweisen. 47 echte Bewerbungen sind aktuell unsichtbar.	Alltagsengel	Code	30 Min
6	P1	/api/rental-listings in Middleware publicPaths aufnehmen + Testzeile in middleware-public-paths.test.ts. 3 Mieter-Seiten laufen aktuell ins Leere.	ChairMatch	Code	15 Min
7	P1	auto-create-pr.yml löschen oder mit Required-Status-Check absichern. Aktuell: jeder Push auf claude/**-Branch merged OHNE Review nach main → Produktionsdeploy.	ChairMatch	Code	15 Min
8	P1	5 Pflegemodul-Migrationen im Supabase-SQL-Editor als postgres anwenden (vitalwerte, maßnahmenplan, medikamente, wund-kindtabellen, backdating-sperre).	Alltagsengel	Manuell	30 Min
9	P2	Marketing-Contentplan starten: Ersten Post am 10.09. veröffentlichen ('131 € im Monat'). Social-Media-Accounts prüfen, Bio-Texte aktualisieren (131€ statt 125€).	Alltagsengel	Marketing	2 Std

#	Prio	Aktion	Projekt	Typ	Aufwand
10	P2	Genehmigungsmappe vervollständigen: Haftpflicht-Police als PDF beschaffen, Arbeitsvertrag ausfüllen (4 Felder), 12 Unterschriften leisten (10× Yusuf + 2× Sabrina), Führungszeugnis ORIGINAL beilegen, Erhebungsbogen mit Steuernr. einreichen.	Genehmigung	Extern	1 Tag

Gesamtbild: Die drei Plattformen sind technisch weit gebaut (zusammen 17.045 grüne Tests, 0 rot). Der Übergang zum Geschäftsbetrieb hängt an externen Einrichtungsschritten (Stripe, ENV-Variablen, Genehmigung) — keine einzige ist eine Codeänderung. Die P0-Aktionen 1-4 sollten diese Woche abgeschlossen werden.

Erstellt am 09.09.2026 | Basierend auf den Statusaudits aller 3 Projekte