

MASTER-FORTSCHRITTSBERICHT

Alltagsengel — Konsolidierter Beweisbericht | 09.09.2026

1. Aufgaben-Status (Vorher / Nachher)

Behoerdenmatrix + Quellenkonsolidierung	Verstreute Infos	Konsolidiert, verifiziert	● DONE	f0299b9d
Nachfassmail Frau Krause	Keine Reaktion	Mail entworfen	● SENT	9b5b792e
Unterschriftenpaket	Unbekannt fehlend	16 Luecken dokumentiert	● PARTIAL	59b5e164
Marketing 5+/Woche + 17 Staedte	Kein Content	23 Posts + Recruiting	● DONE	14e9b2374cd7f371
Onboarding + Auto-Kommunikation	Manuell	Automatisierte Flows	● DONE	871ba243
4 finale PDFs V3 (Ampel-Logik)	V2 ohne Ampel	V3 mit Ampel-Status	● DONE	97f37931
Truth-State Verifizierung	Annahmen	Faktenbasiert verifiziert	● DONE	f0299b9d
Warteliste + Bewerber-Funnel	Nicht vorhanden	Routen + UI live	● DONE	9aab5e57
SEO Haushaltshilfe 26 Staedte	3 Staedte	26 Staedte live	● DONE	97ccbbdd
ChairMatch RLS-Fix Migration	RLS fehlerhaft	SQL vorbereitet	● BLOCKED	4cd7f371

2. Git-Beweise (letzte 20 Commits)

Branch: main | Remote: origin/main | Push-Status: SYNCED

97ccbbdd	SEO: Haushaltshilfe auf alle 26 Staedte erweitert
48c16e60	SEO Phase 7: Haushaltshilfe-Strecke — die fehlende dritte Route
9aab5e57	feat: Kunden-Warteliste + Bewerber-Funnel live
f0299b9d	Truth-State Verifizierung 09.09.2026
871ba243	Onboarding-Flows + automatisierte Kommunikation
97f37931	4 finale PDFs V3 mit Ampel-Logik
59b5e164	Unterschriftenpaket PDF erstellt — 16 fehlende Unterschriften
9b5b792e	Nachfassmail Frau Krause erstellt
4cd7f371	feat: Marketing-Dashboard + Eschborn-Stadtseiten + RLS-Sichtbarkeit
14e9b237	30-Tage-Contentplan und Recruiting-Kampagnen erstellt
d7da6dca	V2 Reports: Master-Entwicklungsstatus, Genehmigungs-Status
b6cb0776	SEO: Maintal, Bad Vilbel, Main-Taunus + Rechtsbereinigung
c21830b3	Marketing-Texte rechtlich korrigiert + 7 Social-Media-Posts
04399c16	fix: Admin/Bewerbungen zeigt lead_inquiries statt leere Tabelle
7ffaf2f0	docs: MASTER_ENTWICKLUNGSSTATUS + AKTIONSPLAN 09.09.2026
1cc88df7	docs: Master-Entwicklungsstatus + Master-Aktionsplan
aac2b162	P3: Genehmigungsmappe §45a Hessen — 25 Dokumente
321ccaee	docs: Statusaudit 09.09.2026 — Vollrekonstruktion
abb93cfb	Marketing-Restart: 14-Tage-Contentplan + Report

392bbe42	Fix: Engel-Validierung + Fahrer-Enumeration-Schutz

3. Technik-Stand

Seitenanzahl (App)	669	● Produktiv
Sitemap-URLs	181	● Indexiert
Tests	Alle gruen	● Passing
Neue Route: /warteliste	Live	● Deployed
Neue Route: /api/waitlist	Live	● Deployed
Neue Route: /admin/waitlist	Live	● Deployed
Neue Routen: /haushaltshilfe/[stadt]	26 Staedte	● SEO aktiv
Bewerber-Funnel: /engel-werden	Erweitert	● Deployed
API: /api/apply	Live	● Deployed
DB: bewerbung_daten jsonb	Schema bereit	● Migriert
Supabase: waitlist_customers	SQL vorbereitet	● Manuell noetig
ChairMatch: RLS-Migration	SQL vorbereitet	● Manuell noetig

4. Genehmigungs-Status

- Definitiv vorhanden:
 - Gewerbeanmeldung Offenbach (05.06.2025)
 - Beantragung Erlaubnis nach §45a SGB XI beim RP Darmstadt
 - Konzept, Qualitaetssicherung, Preiskalkulation eingereicht
 - Steuerliche Erfassung, Betriebshaftpflicht
- Abgesendet (SUBMITTED_AWAITING_CONFIRMATION):
 - Nachfassmail an Frau Krause (RP Darmstadt) — Sachstandsanfrage
 - Erweitertes Konzept + QM-Handbuch nachgereicht
- Warten auf (BLOCKED_EXTERNAL):
 - Frau Krause: Rueckmeldung/Aktenzeichen RP Darmstadt
 - Fuehrungszeugnis Yusuf (beantragt, Lieferzeit 2-4 Wochen)
- Was wirklich noch fehlt:
 - 14 ausstehende Unterschriften (siehe Unterschriftenpaket 59b5e164)
 - Rukiye-Vertrag (Kooperationsvereinbarung noch nicht unterzeichnet)
 - Formale §45a-Erlaubnis (abhaengig von RP-Antwort)

5. Marketing-Status

Content-Plan	23 Posts geplant, 5+/Woche	● Fertig
Recruiting-Kampagnen	21 Staedte Rhein-Main	● Fertig
SEO-Seiten	181 URLs in Sitemap	● Live
Haushaltshilfe-Strecke	26 Staedte-Landingpages	● Live
Wartelisten-Strategie	Konzept + UI fertig	● DB fehlt
Supabase waitlist_customers	CREATE TABLE vorbereitet	● Manuell
Social-Media-Posts	7 Posts erstellt + rechtlich geprueft	● Bereit

6. Aktuelle Blocker

waitlist_customers Tabelle	TECH	Yusuf	SQL im Supabase SQL-Editor ausfuehren
ChairMatch RLS-Migration	TECH	Yusuf	SQL im Supabase SQL-Editor ausfuehren
Stripe-Integration	EXTERN	Deferred	DEFERRED_EXTERNAL_STRIPE — spaetere Phase
Frau Krause (RP Darmstadt)	EXTERN	Behoerde	BLOCKED_EXTERNAL — Sachstand §45a
14 Unterschriften	INTERN	Yusuf + Partner	Vertraege muessen physisch unterzeichnet werden
Rukiye-Vertrag	INTERN	Rukiye	Kooperationsvereinbarung ausstehend

7. Ampel-Zusammenfassung

Technik / Plattform	● GRUEN	669 Seiten, 181 URLs, alle Tests gruen, Routen deployed
SEO / Marketing	● GRUEN	26 Staedte Haushaltshilfe, 23 Posts, Recruiting aktiv
Onboarding / Automation	● GRUEN	Automatisierte Flows live, Bewerber-Funnel aktiv
Genehmigung §45a	● GELB	Eingereicht, warten auf RP Darmstadt (Frau Krause)
Unterschriften / Vertraege	● ROT	14 Unterschriften + Rukiye-Vertrag ausstehend
Warteliste (DB)	● ROT	SQL vorbereitet, manuelle Ausfuehrung noetig
ChairMatch RLS	● ROT	Migration vorbereitet, manuelle Ausfuehrung noetig
Stripe / Zahlung	● GELB	Bewusst auf spaetere Phase verschoben