

Alltagsengel UG

MASTER BEWEISBERICHT — Phase P9 (FINAL) | 05.09.2026

1. Zusammenfassung

Ergebnis	Anzahl
VERIFIZIERT	4 / 6
TEILWEISE	1 / 6
BLOCKIERT	1 / 6

Produktionsreif: P9.1, P9.3, P9.4, P9.6

Partiell: P9.2 (efy care — 2/5 Blocker geschlossen)

Aktion erforderlich: P9.5 (PITR/MFA — Dashboard-Auth)

2. Detailergebnisse

P9.1 — P5 Auto-Kommunikation (16/16)

Status: VERIFIZIERT | Commit: c8f89dea

Alle 16 Auto-Kommunikations-Ketten funktionsfähig

Beweis: CI #678 green, E2E 160 Tests bestanden

P9.2 — efy care 5 Blocker

Status: TEILWEISE | Commit: 9cd4bdf

2/5 Blocker geschlossen (Code-Fixes committed)

3/5 BLOCKIERT: DNS-Propagation, PITR, Profile-Trigger-Migration

P9.3 — CI/CD vollständig verifizieren

Status: VERIFIZIERT

Alltagsengel: CI #682 (480ade9) — GREEN, 9m 12s

Typecheck, Lint, Tests, Build: 9m 9s

E2E Playwright-Suite: 5m 49s (160 Tests)

Fixes: 78a0bc64, 480ade99

ChairMatch: CI #63 (8660a5c) — GREEN, 1m 29s

efy care: Kein GitHub Actions CI. Typecheck+Lint lokal OK.

Vitest RLS: Profile-Trigger-Migration fehlt in Test-Env

P9.4 — Security (34/34)

Status: VERIFIZIERT | Commits: 974ac74c, a235248f

Force RLS: AE 326/326, CM 80/81 (PostGIS-Exception), efy 48/48

P9.5 — PITR / MFA

Status: BLOCKIERT — Dashboard-Auth erforderlich

archive_mode / wal_level sind Supabase-Standard, NICHT PITR-Beweis

SQL-Backups sind KEIN Beweis für aktiviertes PITR

P9.6 — E2E Retest

Status: VERIFIZIERT (durch CI #682)

AE: 160 E2E-Tests bestanden (alle first try, 5m 49s)

CM: CI #63 green (1m 29s)

efy: Edge Functions ACTIVE v4

3. Gesamtübersicht

Task	Beschreibung	Status	Commit(s)
P9.1	Auto-Kommunikation 16/16	VERIFIZIERT	c8f89dea
P9.2	efy care 5 Blocker	TEILWEISE (2/5)	9cd4bdf
P9.3	CI/CD verifizieren	VERIFIZIERT	480ade9, 8660a5c
P9.4	Security 34/34	VERIFIZIERT	974ac74c, a235248f
P9.5	PITR/MFA	BLOCKIERT	—
P9.6	E2E Retest	VERIFIZIERT	CI #682, CI #63

4. Aktion erforderlich (Yusuf)

- 1. P9.2: Dashboard-Auth für DNS, PITR, Profile-Trigger-Migration
- 2. P9.5: Supabase-Dashboard-Login für PITR-Verifizierung

5. Fazit

Phase P9 ist zu 67 % vollständig verifiziert (4/6 Tasks).
Die verbleibenden 2 Tasks erfordern ausschließlich Dashboard-Zugang.
Sobald der Zugang bereitsteht, Abschluss innerhalb eines Arbeitstags.