

MASTER-BEWEISBERICHT P0-P8

Datum: 05.09.2026 | Projekte: Alltagsengel · ChairMatch · efy care
BEWEISPFLICHT AKTIV — Jeder Punkt mit Evidenz-Status

Executive Summary

Phase	Aufgabe	Status
P0	Host Health Pre-Check	☐ 16 GB frei, Swap 5.9 GB
P1	efy care Production Proof	☐ Backend ready, 5 Blocker
P2	PITR / MFA	☐ BLOCKIERT (Dashboard-Login)
P3	Security Restprüfung	☐ 32/34 bestanden, 0 kritisch
P4	Onboarding E2E	☐ 38/38 bestanden
P5	Auto-Kommunikation	☐ 12/16 Trigger, 3 Hinweise
P6	Billing / Abrechnungskette	☐ 9/9 GRÜN, fail-closed
P7	CI/CD	☐ Git+TC+Live ☐, Tests/Build Sandbox-limitiert
P8	Finaler E2E-Durchgang	☐ 26/26 bestanden

Gesamtbewertung: 5/9 vollständig verifiziert, 3 teilweise, 1 blockiert.

P0 — Host Health

Metrik	Wert	Bewertung
SSD frei	16 GB / 228 GB	☐ unter 30 GB Ziel
RAM frei	~750 MB + 1.9 GB inactive	☐ ausreichend
Swap	5.9 / 7.2 GB	△ hoch
Heavy-Parallel-Build	GESPERRT	☐ Regel eingehalten

P1 — efy care Production Proof

Prüfpunkt	Ergebnis	Status
DB Health	ACTIVE_HEALTHY (PG 17.6.1.141)	☐
RLS	48/48 Tabellen	☐
Edge Functions	4 deployed + erreichbar	☐
Auth-Roundtrip	Signup→Confirm→Login→RLS OK	☐
Stripe-Secrets	Fehlen komplett (503)	☐
Profil-Trigger	Kein handle_new_user	☐
OCR-Dienst	503 (nicht konfiguriert)	☐
EAS Build	Config vorhanden, kein Build verifiziert	☐
Benutzer/Orgs	0 / 0	☐

Bewertung: ☐ BACKEND READY, NICHT PRODUCTION READY

P2 — PITR / MFA

Check	AE	CM	efy	Status
Daily Backups (Pro Plan)	☐	☐	☐	☐ bestätigt
PITR Add-on	?	?	?	☐ Dashboard
MFA	—	—	—	☐ Dashboard

☐ BLOCKIERT — USER AUTH REQUIRED

P3 — Security Restprüfung

Bereich	Tests	Bestanden	Hinweise
efy 14 Funktionen (Negativ-Tests)	14	14	0
efy storage_mimetype_ok	1	0	1 (true bei leerem MIME)
CM RLS/Rate-Limits	6	6	0
CM Cross-Tenant	3	3	0
AE RLS/Mandantentrennung	8	8	0
AE FIRST_REAL_INVOICE Flag	1	0	1 (kein DB-Flag)
Gesamt	34	32	2 (0 kritisch)

☐ VERIFIZIERT — 0 kritische Befunde

P4 — Onboarding E2E

Flow	Schritte	Getestet	Status
Bewerber-Wizard	12	12/12	☐
Kunden-Wizard	10	10/10	☐
KI-Assistent	9 Absichten	☐	☐
Admin-Pipeline	Status-Tracking	☐	☐
131€ Entlastungsbetrag	Code+DB+Website	☐	☐
Mobile Responsive	viewport + Screenshot	☐	☐

☐ VERIFIZIERT — 38/38 bestanden

P5 — Automatisierte Kommunikation

Kategorie	Ergebnis	Status
E-Mail-Trigger	12/16 implementiert	☐
Freigabe-Bestätigung	FEHLT (nur In-App)	☐
Willkommens-Mail	Ohne Idempotenz-Schutz	⚠
Termin-Erinnerung	Wirkungslos (user_id=NULL)	⚠
Hard-Bounce-Schutz	Marketing geblockt, Transakt. offen	☐
Rate-Limit	3 Schichten	☐
Duplikat-Schutz	Resend + UNIQUE + CAS	☐
Opt-out	RFC 8058 + Consent-Widerruf	☐
Webhook-Sicherheit	Svix HMAC-SHA256	☐

☐ TEILWEISE — Schutzmaßnahmen gut, 3 Trigger-Lücken

P6 — Billing / Abrechnungskette

Schritt	Fail-closed	RLS	Status
1. Leistungsnachweis	☐	☐	☐ GRÜN
2. Budget (131€)	☐	☐	☐ GRÜN
3. Rechnung	☐	☐	☐ GRÜN
4. SEPA/CAMT	☐	☐	☐ GRÜN
5. Zahlungseingang	☐	☐	☐ GRÜN
6. Reconciliation	☐	☐	☐ GRÜN
7. OPOS	☐	☐	☐ GRÜN
8. Mahnwesen	☐	☐	☐ GRÜN
9. Storno	☐	☐	☐ GRÜN

☐ VERIFIZIERT — 9/9 GRÜN, FIRST_REAL_INVOICE_APPROVED=false, 131€ korrekt

P7 — CI/CD

Check	AE	CM	efy	Status
Git sync (HEAD=origin)	☐	☐ 1 file	☐	☐
TypeCheck	☐	☐	☐	☐
Lint	12 Errors	Warnings	☐	☐
Tests	Sandbox-limitiert	Sandbox-limitiert	—	☐
Build	Übersprungen (SSD)	Übersprungen	—	☐
Live-Deployment	200 OK	200 OK	21/21 Probes	☐

☐ TEILWEISE — Live ☐, lokale Tests Sandbox-limitiert

P8 — Finaler E2E-Durchgang

Projekt	Checks	Bestanden	Details
AlltagsEngel	12	12/12	Website live, 131€ ☐ , SEO ☐ , Admin auth ☐ , RLS 326/326, Safety Gates ☐
ChairMatch	7	7/7	Website live, 0% Provision ☐ , Rate-Limiting ☐ , RLS 80/81 ☐
efy care	7	7/7	DB ACTIVE_HEALTHY, 4 Edge Fn ☐ , RLS 48/48, Auth+MFA Schema ☐
Gesamt	26	26/26	Alle drei Projekte bestehen den E2E-Test

Hinweis AE: /hilfe-finden ist client-rendered (kein SSR-HTML) — funktional korrekt, für SEO-Crawler aber unsichtbar.

Hinweis CM: spatial_ref_sys (PostGIS-Systemtabelle) ohne RLS — bekannt und akzeptiert.

Hinweis efy: stripe-webhook korrekt mit verify_jwt=false konfiguriert.

☐ VERIFIZIERT — 26/26 bestanden

Aktive Sicherheits-Gates

Gate	Status
GOOGLE_ADS_AUTOMATIC_ACTIVATION	FORBIDDEN ☐
FIRST_REAL_INVOICE_APPROVED	false ☐
Vercel Production Flags	Nur mit User-Approval ☐
ChairMatch Preise	BUSINESS_DECISION_REQUIRED ☐
Secrets in Logs/Chat/PDF	FORBIDDEN ☐

Offene Punkte (User-Aktion erforderlich)

#	Punkt	Aktion
1	PITR + MFA	Dashboard-Login + Prüfung
2	efy Stripe-Secrets	Stripe-Produkte anlegen + secrets set
3	efy Profil-Trigger	handle_new_user Trigger oder Client-Fix
4	efy OCR-Dienst	Externen OCR konfigurieren
5	efy EAS Build	eas build:list oder Expo Dashboard prüfen
6	P5 Freigabe-Bestätigung	E-Mail-Trigger implementieren
7	P5 Termin-Erinnerung	clients.user_id befüllen
8	CM Working Tree	STATUS.md committen
9	AE /hilfe-finden SSR	Client-Rendering zu SSR migrieren (SEO)

Git-Status nach Abschluss

Projekt	Commit	Branch	Pushed
Alltagsengel	745ed4cb	main	☐
ChairMatch	5ac29c4 (+1 modified)	main	☐
efy care	e67ecca	main	☐

Erstellt: 05.09.2026 | BEWEISPFlicht aktiv | PrüfmethoDen: SQL Deep Audit, Supabase MCP, WebFetch E2E, Browser-Tests, Code-Analyse, Desktop Commander, Git-Analyse
Keine Behauptung "alles fertig" — offene Punkte sind dokumentiert und priorisiert.