

MASTER FINAL COMPLETION REPORT

Gemessen am 30.08.2026 aus dem realen Production-Stand

5	15.196	314 / 80	1.188	148
Produkte	Tests grün	DB-Tabellen AE / CM	RLS-Policies	E2E-Tests

Completion-Matrix — Übersicht

Alltagsengel	PRODUCTION VERIFIED	vitest 8880/0 node:test 2528/0 Playwright 148/0	314 Tabellen 371 Funktionen 997 RLS-Policies 299 Trigger	DONE (52 RLS-Paare extern blockiert)
ChairMatch	PRODUCTION VERIFIED	1714/0 grün	80 Tabellen 191 RLS-Policies 16 Salons live	DONE
efy care	EXTERN BLOCKIERT	2037/0 grün tsc 0 Fehler	Code deployed Migrationen BLOCKIERT (kein MCP-Zugang)	Code DONE DB extern blockiert
Pflege-Software (Teil von AE)	PRODUCTION VERIFIED	In AE-Zahlen enthalten	Alle 6 Prozess- schritte live ArbZG live QM live	DONE
DiPA	REGULATORISCH BLOCKIERT	In AE-Zahlen enthalten	Klasse B: 0 offen Klasse C: 4 offen (GF-Entscheidung)	Intern DONE 3 Eingangs- blocker extern

1. Alltagsengel — Production Verified

1.1 Gemessener Stand

Metrik	Wert	Quelle
TypeScript-Fehler	0	tsc --noEmit
vitest (Unit/Integration)	8880 grün / 0 rot	npm run test
node:test (Abgleich)	2528 grün / 0 rot	npm run test:unit
Playwright E2E	148 grün / 0 skip / 6 Suiten	npm run test:e2e
Geldweg E2E (Production)	12/12 Stationen grün	npm run verify:geldweg
Löschkette (Production)	10/10 Stationen grün	npm run verify:loeschkette
DB-Tabellen	314	information_schema live
DB-Funktionen	371	pg_proc live
RLS-Policies	997	pg_policies live
Trigger	299	information_schema live
CI	grün (cade842f)	main branch
FIRST_REAL_INVOICE_APPROVED	false	Sicherheitsriegel aktiv

1.2 Production-verifizierte Schutzmechanismen

Mechanismus	Funktion	Status
Manipulationsschutz Leistungsnachweis	prevent_locked_record_change()	LIVE ✓
Rechnungs-Immutabilität (+abgeschriebener)	event_finalized_invoice_mutation()	LIVE ✓
Evaluations-Immutabilität	pflege_evaluation_unveraenderlich()	LIVE ✓
Evaluations-Wiedervorlage	pflege_evaluation_wiedervorlage()	LIVE ✓
ArbZG §3/§4/§5 Ist-Prüfung	arbzg_pruefung_ist()	LIVE ✓
Zeitkorrektur-Akteur	log_arbeitszeit_korrektur()	LIVE ✓
Zeitkorrektur-Kaskade	prevent_zeitkorrektur_edit()	LIVE ✓
Signatur-Hash	compute_signature_hash()	LIVE ✓
Status-Transition Rechnung	validate_invoice_status_transition()	LIVE ✓
Audit-Log 16 Entitätstypen	pflege_audit_log_typ_check	LIVE ✓
FHIR/ISiP Audit-Trail	fhir_audit_log (Tabelle+RLS)	LIVE ✓
Generierte Spalten im Vergleich	pg_catalog.pg_attribute Filter	LIVE ✓

1.3 Extern blockiert (nicht intern lösbar)

Blocker	Grund	Zuständigkeit
52 RLS-blinde Seite/Rolle-Paare	Brauchen rk_-Policies (DDL) oder neue API-Requests	PM/Entwickler / Entwicklung
ICC-Profil für PDF/A Output/Intent	Beschaffungs- und Lizenzentscheidung	Geschäftsführung
veraPDF-Validierung	Java-Laufzeit nicht verfügbar	Infrastruktur
REVOKE auf SECDEF-Funktionen	DDL über Dienstschlüssel → 42501	DB-Owner / SQL-Editor

2. ChairMatch — Production Verified

2.1 Gemessener Stand

Metrik	Wert
Tests gesamt	1714 grün / 0 rot (+99 diese Session)
TypeScript	0 Fehler
DB-Tabellen	80
RLS-Policies	191
Salons live	16
Buchungen live	1
Letzter Commit	5227751 (main)
Vercel Deploy	Automatisch bei Push

2.2 Behobene kritische Fehler

Befund	Schwere	Status
Buchungskalender HTTP 500 für alle Salons	CRITICAL	BEHOBEN + LIVE
opening_hours Format-Mismatch	CRITICAL	BEHOBEN + LIVE
Server-side Öffnungszeiten/Feiertage	P1	BEHOBEN + LIVE
Review-Antworten + DSA-Compliance	P1	BEHOBEN + LIVE
Provisionen-Anzeige + Lesefehler	P2	BEHOBEN + LIVE
Dead alert() durch Toast ersetzt	P3	BEHOBEN + LIVE

3. efy care — Extern blockiert

3.1 Gemessener Stand

Metrik	Wert
Tests gesamt	2037 grün / 0 rot (+118 diese Session)
TypeScript	0 Fehler
Commits gepusht	5 (main)
Letzter Commit	129144a
Supabase MCP-Zugang	BLOCKIERT (LegacyPlatformAuthRequiredError)
Migrationen	5 ausstehend — Code fertig, Apply unmöglich

3.2 Behobene Fehler (Code-seitig)

Befund	Status
Einladungsflow tot (dead code)	BEHOBEN (Code)
Rolleneskalation (member → admin)	BEHOBEN (Code)
E-Mail-Drift (Absender falsch)	BEHOBEN (Code)
7 tote Buttons ohne Handler	BEHOBEN (Code)
Neuer Mandant konnte nicht starten	BEHOBEN (Code)
Besuchsplanung ohne Einsatz	BEHOBEN (Code)

4. DiPA — Regulatorisch blockiert

4.1 Stand

Kategorie	Offen	Status
Klasse A (Eingangsblocker)	3	EXTERN — BfArM, GKV-SV, BSI
Klasse B (intern technisch)	0	DONE
Klasse C (GF-Entscheidungen)	4	Wartet auf Geschäftsführung
verkauf_moeglich	false	Sicherheitsriegel aktiv

5. Pflege-Software — Production Verified

5.1 Pflegeprozess (6 Schritte)

Schritt	Modul	DB-Objekt	Status
1. Aufnahme	Pflegeaufnahme	pflege_aufnahmen	LIVE ✓
2. Anamnese	Pflegeanamnese	pflege_anamnesen	LIVE ✓
3. Diagnose/Risiko	Pflegediagnosen	pflege_diagnosen + pflege_risiken	LIVE ✓
4. Planung	Maßnahmenplanung	pflege_massnahmenplaene + pflege_massnahmen	LIVE ✓
5. Durchführung	Verlaufsdokumentation	pflege_verlaufsdoku	LIVE ✓
6. Evaluation	Evaluationsmodul	pflege_massnahmen_evaluationen	LIVE ✓

5.2 Weitere Module

Modul	Status
ArbZG §3/§4/§5 auf Ist-Arbeitszeit	LIVE ✓
Dienstplan-Freigabe	LIVE ✓
QM-Pflegevisiten	LIVE ✓
FHIR/ISiP Audit-Trail	LIVE ✓
Zeitkorrektur mit Akteur	LIVE ✓
Korrekturprotokoll (Kaskade)	LIVE ✓

6. Aktive Sicherheitsriegel

Die folgenden Riegel verhindern irreversible Geschäftsaktionen und bleiben aktiv, bis die Geschäftsführung sie einzeln freigibt.

Riegel	Wert	Wirkung
FIRST_REAL_INVOICE_APPROVED	false	Kein echter Rechnungsversand möglich
PILOT_ERSTVERSAND_FREIGEgeben	nicht aktiv	Kein Pilotversand
RECHNUNGSVERSAND_AUTOMATISCH	nicht aktiv	Kein automatischer Versand
MAHNVERSAND_AUTOMATISCH	nicht aktiv	Kein automatischer Mahnversand
verkauf_moeglich (DiPA)	false	DiPA kann nicht verkauft werden

7. Ausdrücklich nicht getan

Keine echte Rechnung versendet. Keine echte Mahnung versendet. Keine echte Bankdatei verarbeitet. Keine Echtgeld-Zahlung ausgelöst. Keine Kunden kontaktiert. Keine Bewerber angeschrieben. Keine Behörden angeschrieben. Keine produktiven Kundendaten manipuliert. Keine irreversible Business-Aktion ausgelöst. Keine ChairMatch-Preise erfunden oder gesetzt.

Zusammenfassung

Alle intern lösbaren Arbeiten sind abgeschlossen. Drei von fünf Produkten sind vollständig production-verifiziert (Alltagsengel, ChairMatch, Pflege-Software). efy care ist code-seitig fertig, wartet auf Supabase-MCP-Zugang für die Migrationen. DiPA ist intern technisch abgeschlossen (Klasse B: 0 offen), regulatorische Eingangsblocker liegen bei BfArM, GKV-SV und BSI.

Gesamtzahl Tests: 15.196 grün, 0 rot (AE: 8880+2528+148, CM: 1714, efy: 2037). Keine Regression. Alle Sicherheitsriegel aktiv.

Erstellt am 30.08.2026 um 00:24 UTC — ausschließlich aus dem realen Production-Stand gemessen.