

MASTER FINAL PRODUCTION REPORT — P11

Datum: 05.09.2026 | Phase: P11 (Restarbeiten bis Produktionsabschluss)

TECHNISCHER PRODUKTIONSABSCHLUSS ERREICHT

Alle drei Projekte sind GRÜN (PRODUCTION READY). 0 kritische Blocker, 0 hohe Blocker.

Executive Summary

Projekt	Status	Krit.	Hoch	Website
Alltagsengel	☐ PRODUCTION READY	0	0	alltagsengel.care ✓
ChairMatch	☐ PRODUCTION READY	0	0	chairmatch.de ✓
efy care	☐ PRODUCTION READY	0	0	Expo App ✓

P11-Phasen Übersicht

Phase	Beschreibung	Ergebnis	Commit
P11.0	Host Health Check	✓ PASS	—
P11.1	Security Hardening Deep Audit	✓ 0 Critical	f2b0e69e
P11.2	Datenqualität + Backup	✓ 0 Critical	c456e2fb
P11.3	Abrechnung Audit	✓ 0 Critical	c456e2fb
P11.4	Auth + Rollen	✓ 0 Critical	c456e2fb
P11.5	Bugs + Performance	✓ 0 Critical	c456e2fb
P11.6	E2E-Produktionstest	✓ ALLE LIVE	00e7811a
P11.7	Abschlussbericht	✓ Dieses Dok.	(dieser)

1. Security (P11.1)

Prüfung	AE	CM	efy
SECURITY DEFINER begründet	✓	✓	✓
FORCE RLS	326/326	79/80*	48/48
Dynamic SQL in DEFINER	0	0	0
API-Keys sicher	✓	✓	✓
Anon-Zugriff blockiert	✓	✓	✓

*CM 79/80: spatial_ref_sys = PostGIS-Systemtabelle (8.500 Koordinatenreferenzen), bewusst ohne RLS

2. Datenqualität (P11.2)

Prüfung	AE	CM	efy
FK-Integrität	△ 10 Test-Waisen	✓	✓
NULL in Pflichtfeldern	✓	✓	✓
ACTIVE_HEALTHY	✓	✓	✓
Auto-Backups	✓	✓	✓

3. Abrechnung (P11.3)

Prüfung	Status
Entlastungsbetrag 131€/Monat	✓ Korrekt (alle 4 Clients)
Preisobergrenzen Hessen	✓ 30€/25€ verifiziert
FIRST_REAL_INVOICE_APPROVED	✓ false (blockiert)
Audit-Trail	✓ 12 Einträge
Billing-Kette	✓ Service→Invoice→Items→Payment

4. Auth + Rollen (P11.4)

Prüfung	AE	CM	efy
Rollenmodell	5 Rollen	4 Rollen	Schema bereit
Profiles↔Auth Users	0 Waisen	0 Waisen	0 Waisen
RLS-Durchsetzung	✓	✓	✓
Admin geschützt	✓	✓	✓

5. Bugs + Performance (P11.5)

Prüfung	Status
Kritische Bugs	0
Build-Pipelines	✓ alle 3 funktional
Websites live	✓ alle erreichbar
DB gesund	✓ ACTIVE_HEALTHY
Host SSD	△ 17.1 GB (unter 30 GB)

6. E2E-Produktionstest (P11.6)

Prüfung	AE	CM	efy
HTTP 200	✓	✓	✓ (API)
Inhalt korrekt	✓ 131€	✓ 0% Provision	✓
SEO-Meta	✓	✓	n/a
Safety Gates	✓	✓	✓

Offene Empfehlungen (nicht-blockierend)

#	Empfehlung	Projekt	Prio	Status
1	search_path DEFINER	AE, efy	—	✓ ERLEDIGT
2	12 RLS-Helfer REVOKE anon	efy	LOW	Offen (12 statt 14)
3	Rate Limiting anon INSERTs	CM	MEDIUM	Offen
4	PITR aktivieren	alle	MEDIUM	Offen
5	MFA für Admin-Konten	alle	MEDIUM	Offen
6	Test-Bookings (7 Stk.)	AE	LOW	Offen (7 statt 10)
7	SSD-Speicher (17.1 GB)	Host	MEDIUM	Teilweise

Verbleibend: 6 offene Empfehlungen (2× LOW, 4× MEDIUM). Empfehlung 1 erledigt.

VERIFIKATION (Nachtrag 05.09.2026)

ChairMatch FORCE RLS 79/80 — Beweis

- Die fehlende 80. Tabelle ist spatial_ref_sys (PostGIS-Systemtabelle):
- Spalten: srid, auth_name, auth_srid, srtext, proj4text
 - 8.500 Zeilen (öffentliche Koordinatenreferenzsysteme)
 - Kein RLS nötig — keine Nutzerdaten, keine Geschäftsdaten
 - FORCE RLS würde PostGIS-Funktionen brechen
 - Bewertung: BEWUSST UND SICHER — kein Fehler

Empfehlungen-Verifikation gegen Live-Zustand

Empfehlung	P11.1-Befund	Live 05.09.2026	Delta
search_path	AE 113, efy 108 fehlen	AE 130/130, efy 115/115	ERLEDIGT
anon-callable	14	12	Verbessert
CM Rate Limit	Kein Limit	Kein Limit	Unverändert
Test-Bookings	10	7	Reduziert

SSD-Bereinigung

Metrik	Vorher	Nachher	Aktion
Frei	16.0 GB	17.1 GB	+1.1 GB
Gelöscht	—	Shiplt 835 MB + npm 649 MB	Sicher
30 GB Ziel	—	Nicht erreichbar	Dokumentiert

Google Ads

Tracking-Code: GTM-NPNL3D3Q + AW-18061588897 (passiv im Code)
Aktive Kampagnen: 0 | Werbeauslieferung: 0 | Neue Ausgaben: 0€
GOOGLE_ADS_AUTOMATIC_ACTIVATION = FORBIDDEN (Standing Rule)

Git Sync + Live Health

Projekt	HEAD	origin/main	Sync	DB	Website
AE	00e7811a	00e7811a	✓	HEALTHY	200 OK
CM	5ac29c4	5ac29c4	✓	HEALTHY	200 OK
efy	e67ecca	e67ecca	✓	HEALTHY	Expo App

Blocker-Status: Critical = 0 | High = 0

FINALER TECHNISCHER PRODUKTIONSABSCHLUSS VERIFIZIERT.

Aktive Sicherheits-Gates (Standing Rules)

Gate	Status
GOOGLE_ADS_AUTOMATIC_ACTIVATION	FORBIDDEN
FIRST_REAL_INVOICE_APPROVED	false
Vercel Production Flags	Nur mit User-Approval
ChairMatch Preise	BUSINESS_DECISION_REQUIRED
Secrets in Logs/Chat/PDF	FORBIDDEN
Externe Business-Entscheidungen	FORBIDDEN

Infrastruktur

Komponente AE		CM	efy
Hosting	Vercel	Vercel	Supabase+Expo
Datenbank	Supabase eu-west-1	Supabase eu-west-1	Supabase eu-west-1
PostgreSQL	17.6.1.063	17.6.1.063	17.6.1.141
Git	GitHub (main)	GitHub (main)	GitHub (main)
CI/CD	deploy.sh+Vercel	deploy.sh+Vercel	GitHub Actions
Domain	alltagsengel.care	chairmatch.de	—

Fazit

TECHNISCHER PRODUKTIONSABSCHLUSS ERREICHT. Alle drei Projekte sind technisch produktionsbereit. Von 7 ursprünglichen Empfehlungen ist 1 bereits erledigt (search_path). Die verbleibenden 6 Empfehlungen sind nicht-blockierend (2× LOW, 4× MEDIUM) und können im regulären Betrieb umgesetzt werden. Kein Befund erfordert sofortiges Handeln.

Die Sicherheits-Gates verhindern zuverlässig unbeabsichtigte Produktionsaktionen (Rechnungsversand, Google Ads, Preisänderungen). Der Übergang in den Produktivbetrieb kann erfolgen, sobald die geschäftlichen Voraussetzungen vorliegen.

Dokumentation: docs/reports/P11/ (P11_1 bis P11_7)