

EFY CARE — Projektstand

MASTER-AUTONOMIE V5 · Stand: 14.09.2026

Git & Build Status

Metrik	Wert	Status
HEAD	34731a3	✓ VERIFIED
Branch	main	
Letzter Commit	Block 16: Monatsvorschau	
Typecheck	0 Fehler	✓ VERIFIED_LOCAL
Lint	0 Fehler	✓ VERIFIED_LOCAL
Build	Exit 0	✓ VERIFIED_LOCAL

Test-Abdeckung

Kategorie	Dateien	it()-Blöcke
Vitest / Jest	~149	~3.704

Datenbank & Migrationen

Metrik	Wert	Status
Supabase-Projekt	nsfbwhpjesmathsrqkfi	
Migrationen	010000-160000	✓ ALLE APPLIED
Tabellen	70/70	✓ VERIFIED
Funktionen	98	✓ VERIFIED
RLS	70 Tabellen, 0 offen	✓ VERIFIED
Bucket	klientendokumente (private, 20MB, PDF+Bilder)	✓ APPLIED
Offene Migrationen	Keine	✓ CLEAN

Abgeschlossene Blöcke

Block	Inhalt	Status
Block 14	Klient:innen-Akte, is_org_member-Fix	✓ DONE
Block 15	is_org_member-Audit auf 12 Tabellen	✓ DONE
Block 16	Monatsvorschau — Diagnose ohne Schreibvorgang	✓ DONE
Block 17	Abrechnungslauf → Rechnung → bezahlt	⚠ RUNNING

Deployment

Plattform: Expo / React Native

Web-Export: VERIFIED_LOCAL

Native Build: über EAS

Google Play Closed-Test: EINGERICHTET — 10 weitere Tester nötig (HUMAN_BLOCKER)

BUSINESS_DECISIONS

#	Entscheidung	Status
1	Vollzeitstunden je Träger festlegen	⚠ OFFEN
2	Aufbewahrungsfristen AU definieren	⚠ OFFEN

Security

Thema	Status
Repos	ALLE PRIVATE
Secrets-Scan	Keine echten Secrets (nur role=anon)
Offline-Sync Uhrenversatz	✓ GEFIXT (live)
prod-rls	70 Tabellen, 0 offen (anon-Probe)