

MASTER-ABSCHLUSSBERICHT

Phase 4.5 — Migrationen live · Delta-Check beider Repos · Resend E2E

24.08.2026 / 14:00 · Vorgänger: Phase 4 (24.08.2026 / 01:30, Commit 77070b4)

1 Migrationen live eingespielt

Alltagsengel (nnwykktqibdjxgimjyuq) — 4/4 live verifiziert

Migration	Wirkung	Status
mahnqueue_retry_dead_letter	3 neue Spalten, Status „aufgegeben“, Retry-Index	live
vpkzp_mandantenpaarung	Cross-Tenant-Trigger (client_id ↔ organization_id)	live
least_privilege_delta	anon-Schreibrechte: 225 → 0 Tabellen	live
billing_landesregeln_mandantenzaun	Org-Fence + Policy	live

Live-Checks: 38/38 bestanden. Phase 4 endete bei 34/38 — die 4 offenen Punkte waren genau die Migrationen, die Owner-Rechte im SQL-Editor brauchten.

ChairMatch (pwdbjqfpgumyfkbtbswg) — 3/3 live verifiziert

Migration	Wirkung	Status
analytics_events	Tabelle + Indexes + RLS	live
newsletter_schema_repair	Subscribers-Spalten, Campaigns, Sends, Backfill	live
schema_drift_repair	visit_logs, salon_images, services.slug, authorities_packs, submission_tickets	live

9/9 Spalten-Verifikation bestanden.

2 Delta-Check Alltagsengel

Commits: 45d0179 · 1182850 · 45f7364

P0 — Geldfehler im CAMT-Zahlungseingang

- **Rücklastschrift-Fehlererkennung.** Jede ausgehende SEPA-Überweisung wurde als Rücklastschrift gezählt. Folge pro Treffer: Rechnung wieder geöffnet, 5 € Gebühr gebucht, SEPA-Mandat gekündigt — für Kunden, die korrekt bezahlt hatten.
- **Fallback-Suche nur nach Betrag.** Ohne Referenz wurde allein über den Betrag gesucht → Zahlung landete beim falschen Kunden.
- **Sammelbuchung.** Jeder Unterposten bekam den Gesamtbetrag statt seines Teilbetrags.

P1 — Stille Fehler geschlossen

- Unlesbare Beträge fielen still auf 0,00 € → jetzt Exception
- Fehlendes Buchungsdatum wurde durch „heute“ ersetzt → jetzt Exception
- PDNG-Status (vorgemerkt) wurde als Einzahlung verbucht
- Duplikaterkennung über 32-Bit-Hash → SHA-256
- Stille Import-Fehler: Teilimport, fehlgeschlagener Insert, ausgehende Zahlungen per Math.abs()
- **Stripe:** fehlende STRIPE_PRICE_* fielen still auf Plan „free“ zurück → jetzt fail-closed
- **Rate-Limit:** 9 kostenrelevante Endpunkte auf persistenten DB-Limiter umgestellt
- **PflegeCoach-Mails:** eigener Resend-Client ohne Zeitlimit und ohne Provider-ID → sendRawEmail()

Prüfstand

+52 Tests (31 CAMT · 12 Stripe · 9 Rate-Limit) · Typecheck 0 Fehler · vitest 4498/4498 · test:unit 794/794

Offen

Prio	Punkt
P1	28 kritische Module ohne Tests
P1	CAMT-Pfad ist in Produktion nie gelaufen (alle betroffenen Tabellen 0 Zeilen)
P2	tsconfig excludiert hooks/** — dort liegt Client-Code
P2	58 Env-Variablen ohne zentrale Validierung

3 Delta-Check ChairMatch

Commits: 25e08b0 · 554fa0e · 050adb0 · 6776def

P0 — live tote Funktionen

- **Postfach komplett tot:** Code las conversations.updated_at, live existiert last_message_at
- **Newsletter-Anmeldung 500:** Schema-Drift is_active vs. status
- **Besucherstatistik komplett leer:** fehlende Spalten in visit_logs, Fehler wurden verworfen
- **Analytics 500:** PGRST205 wurde nicht erkannt

- **Bild-Upload, Dokumente, Behördenpaket:** fehlende Spalten

P1

- Konto-Orakel im Passwort-Reset geschlossen
- Rate-Limit für 96 von 97 Routen ergänzt
- promote-admin: timingSafeEqual + Limit + Mindestlänge
- Resend-Webhook ohne Secret → fail-closed

P2 — bewusst nicht migriert

protect_pricing / compliance_plans bleiben unvollständig. Eine Migration hätte Preise erfinden müssen; das ist keine Schema-Reparatur, sondern eine Geschäftsentscheidung.

Prüfstand

Tests 463 → 487 · Typecheck sauber

4 Resend E2E

Commits: 26cad64 · ffb969f

- API-Key gültig, Domain verifiziert, Test-Mail an delivered@resend.dev erfolgreich zugestellt
- 5 Routen mit unkontrolliertem Resend-SDK-Aufruf gefixt — sie meldeten Erfolg ohne Versand
- Doppelversand in Drip- und Bewertungs-Cron behoben
- **Berechtigungsfehler:** Mahnversand verlangte abrechnung.lesen → jetzt abrechnung.schreiben. Eine reine Lese-Rolle konnte Mahnungen an Kunden auslösen.
- Regressionstest scannt app/ und lib/ auf unkontrollierte SDK-Aufrufe

EXTERN_BLOCKIERT — nur durch Yusuf lösbar

Blocker	Ort	Folge
RECHNUNGSVERSAND_AUTOMATISCH nicht gesetzt	Vercel	Rechnungen gehen nicht automatisch raus
MAHNVERSAND_AUTOMATISCH nicht gesetzt	Vercel	Mahnlauf versendet nicht
CRON_SECRET fehlt	GitHub Repo Secrets	Retry-Workflow feuert nie

5 Commits & CI

Repo	Commits Phase 4.5	Commits Phase 4
Alltagsengel	45d0179 · 26cad64 · 1182850 · ffb969f · 45f7364	77070b4 · 0059962 · bb035eb · d553159 · 059f0b9 · 722e0a3
ChairMatch	25e08b0 · 554fa0e · 050adb0 · 6776def	fa6a838 · 1c9fd8d

- **Alltagsengel:** Workflow „CI“ auf 45f7364 = success.
- **ChairMatch:** hat keinen Test-Workflow. Grün ist dort nur pages-build-deployment (6776def) — die 487 Tests laufen lokal, nicht in CI.

6 Externe Kanäle

- **Search Console:** 0 neue Meldungen in 4 Tagen. Die alte Warnung (fehlender postalCode) ist im Code bereits behoben und wartet auf Recrawl.
- **Strato-Postfach:** Bewerbung (Mohammad Imran), Qonto-Überweisung, Revolut 100 €, SCHUFA-Score geändert.
- **Phishing erkannt, nicht angefasst:** gefälschte STRATO- und OTTO-Mails.
- **Offene Leads:** Wiebke Erbach, ibisch, Vita Dranga.

7 GO / NO-GO

System	Urteil	Vorbehalt
Alltagsengel	TECHNISCH GO	CAMT gehärtet, aber nie produktiv gelaufen — erster Echtlauf gehört begleitet · Mail-Automatik deaktiviert (2 Vercel-Flags) · §45a-Bescheid und Kassentarife extern blockiert
ChairMatch	TECHNISCH GO	protect_pricing-Schema bleibt bewusst unvollständig · Service-Role-Key tot