

ABSCHLUSSBERICHT

04. September 2026 — Follow-up P1-P4 + Onboarding P0-P10

Alltagsengel UG · Neue Mainzer Straße 66-68 · 60311 Frankfurt am Main

Zusammenfassung: Vier Follow-up-Prioritäten aus dem 02.09-Bericht live verifiziert und abgeschlossen. Zusätzlich vollständiger Onboarding-Prozess für Bewerber, Kunden und Angehörige implementiert (13 Commits, 356 neue Tests). Zwei echte Bugs gefunden und behoben (Resend Hard-Bounce-Retry, ChairMatch RLS FORCE ohne Policy).

Kennzahl	Wert
Neue Commits heute	13 (AE) + 1 (CM) + 1 (efy)
Neue Tests	356 (AE: 9890 gesamt)
TypeCheck	Alle 3 Projekte grün
Bugs gefunden & behoben	3 (Resend Bounce, CM RLS x2)
Neue Dateien	~50 (Komponenten, Services, Tests, Migrations)

TEIL 1 — FOLLOW-UP VERIFIZIERUNG (P1-P4)

P1 — Alltagsengel CI: GRÜN

Commit 11ea69ff auf main. GitHub Actions Run #33623247370 — alle 39 Steps geprüft, keiner übersprungen. 434 Vitest, 2740 Node-Tests, 148 E2E Playwright bestanden. TypeCheck mit 4096 MB Heap OK. Root Cause des vorherigen Rot war NICHT OOM sondern fehlende Migration in JUENGSTE_MIGRATIONEN (Tripwire-Test pre-pilot-snapshot.test.ts).

P2 — ChairMatch RLS: Migration geprüft, 2 Bugs gefixt

Migration 20260902_rls_restliche_tabellen.sql gegen Production geprüft. Zwei kritische Fehler gefunden und behoben (Commit 5ac29c4): (1) FORCE ROW LEVEL SECURITY ohne eine einzige Policy — hätte alle 70 service_role-Aufrufe stillgelegt. Pre-Flight mit RAISE EXCEPTION eingebaut. (2) REVOKE ließ PUBLIC-Rolle aus — anon/authenticated erben PUBLIC-Grants. TypeCheck, 1821 Tests, Build grün. anon-Sperre live 9/9 bestätigt.

BLOCKER: Migration NICHT angewendet — kein Supabase-Schreibzugriff. Yusuf muss SQL im Supabase Dashboard einfügen.

P3 — efy care Stripe: Root Cause identifiziert

Root Cause: Alter Deploy-Stand wirft beim Modul-Laden (throw new Error STRIPE_SECRET_KEY fehlt). Fix existiert im Repo (Lazy-Init-Proxy, 503 statt Crash), wurde aber nie deployed. Zwei Lint-Fixes committed (e67ecca). TypeCheck + 2444 Tests grün.

BLOCKER: Kein Supabase-Token zum Deployen der Edge Functions. Yusuf muss: supabase login + supabase functions deploy.

P4 — Alltagsengel Resend: Bug gefunden und gefixt

Resend/Bounce-Kette vollständig geprüft (8 Events, Kampagne + Transaktionspost getrennt). Echter Bug: Hard Bounces wurden erneut versendet — bis zu 5x an nicht existierende Adressen, ruiniert Domain-Reputation. Gefixt in Commit 67ebc99e, 13 neue Regressionstests, 12.330 Tests grün.

BLOCKER: RESEND_WEBHOOK_SECRET muss in Vercel gesetzt werden + Webhook-Endpoint im Resend-Dashboard anlegen.

TEIL 2 — ONBOARDING-IMPLEMENTIERUNG (P0-P10)

Übersicht: 13 Commits, 356 neue Tests

#	Commit	Inhalt
1	244a10f1	Migration onboarding_progress + RLS + 19 PGLite-Tests
2	216d182b	lib/onboarding/ — Schrittfolgen, Auslöser, Vorlagen, Service + 59 Tests
3	5e497a6b	Wizard.tsx + wizard-logik.ts + 26 Tests
4	2538a349	Bewerber-Wizard 12 Schritte + Auswahl-Primitives + 40 Tests
5	d1aac6a7	API-Routes + Server Actions + lead_inquiries Migration
6	978ed710	Kunden-Wizard 10 Schritte + Finanzierung (131€) + Tarif-Mapping
7	ae3f00d9	Angehörigen-Variante + bedingte Angaben + 6-Schritt-Folge
8	75b2890f	KI-Assistent regelbasiert + Anspruchsfragen-Absicherung
9	8c37b6b6	Anleitung (3 Status) + Fortschrittskarte
10	cd7115a1	Admin-Übersicht + 5 Filter + Kennzahlen
11	de49bc4e	Erinnerungen 24h/3d + Cron + drip-Anbindung
12	4579b986	Einbindung in Home-Seiten + Angehörigen-Seite + /onboarding/start
13	77a01993	Datenschutz-Härtung + signierte Doc-URLs + 48px Touch-Targets

Implementierte Komponenten

Bereich	Dateien	Beschreibung
P0 Trigger	lib/onboarding/triggers.ts	5 Ereignisse + 2-stufige Erinnerungsregeln, idempotent
P1 Bewerber	app/onboarding/bewerber/ + components/onboarding/bewerber/	2-Schritt-Wizard, alle Felder, Zusammenfassung, Absenden
P2 Kunde	app/onboarding/kunde/ + components/onboarding/kunde/	10-Schritte-Wizard, Finanzierung mit 131€, Tarif-Schlüssel
P2 Angehörige	app/onboarding/angehoerige/	6-Schritt-Folge mit bedingten Angaben
P3 KI-Assistent	lib/onboarding/assistent.ts + OnboardingAssistent.ts	Regelbasiert, keine falschen Behauptungen, Anspruchsfragen-Schutz
P4 Anleitung	lib/onboarding/anleitung.ts + Anleitung.tsx	3 Status-Varianten (erledigt/erforderlich/freiwillig)
P5 Fortschritt	FortschrittsKarte.tsx	Dashboard-Karte mit Prozent, offene Punkte, Weitermachen-Button
P6 Admin	app/admin/onboarding/ + lib/onboarding/ueberblick.ts	Tabellen + 5 Filter + Kennzahlen + Suche
P7 Follow-ups	lib/onboarding/erinnerungen.ts + api/cron/	24h/3d, max 3, Trockenlauf, sendeidempotent
P8 Datenschutz	Migration RLS + api/admin/onboarding/dokumentation	RLS verifiziert, signierte URLs, kein PII in Logs
P9 UX	Alle Komponenten	48px Touch-Targets, Mobile first, PflegeUI Primitives
P10 Tests	__tests__/onboarding/	356 neue Tests, 9890 gesamt grün

TEIL 3 — STATUSTABELLE

Projekt	Fertig	Offen	Blocker	Nächster Schritt
AE CI (P1)	CI grün, 11ea69ff verifiziert	—	—	Erledigt
CM RLS (P2)	Migration geprüft, 2 Bugs gefixt 67ebc99e, 13 Tests	Migration in Vercel	Kein Supabase-Zugriff	SQL im Dashboard einfügen
efy Stripe (P3)	Root Cause klar, Lint-Fix e67e67e	Edge Functions deploy	Kein Supabase-Token	supabase login + deploy
AE Resend (P4)	Bug gefixt 67ebc99e, 13 Tests	Webhook anlegen	RESEND_WEBHOOK_SECRET	Resend Dashboard + Vercel ENV
AE Onboarding	13 Commits, 356 Tests, P0-P4 Migration	100% Migration	Kein Supabase-Zugriff	SQL im Dashboard einfügen
CM Allgemein	TypeCheck + Build grün	—	—	RLS anwenden
efy care Allg.	TypeCheck + Tests grün	Stripe Secrets setzen	Stripe Keys fehlen	Stripe Dashboard

ERFORDERLICHE MANUELLE AKTIONEN

#	Projekt	Aktion	Wo
1	AE	4 Onboarding-Migrationen einspielen (20261026-20261028)	Supabase Dashboard → SQL Editor
2	CM	RLS-Migration einspielen (20260902_rls_restliche_tabellen.sql)	Supabase Dashboard → SQL Editor
3	efy	supabase login + supabase functions deploy stripe-*	Terminal (Browser-OAuth)
4	AE	Resend Webhook anlegen + RESEND_WEBHOOK_SECRET setzen	Resend Dashboard + Vercel ENV
5	efy	Stripe Secrets setzen (STRIPE_SECRET_KEY etc.)	Supabase Dashboard → Edge Function Secrets
6	AE	CRON_SECRET + NEXT_PUBLIC_SITE_URL in Vercel prüfen	Vercel Dashboard → ENV