

Master-Entwicklungsstatus V3

Alltagsengel · ChairMatch · efy care — Stand 09.09.2026

Projektübersicht

Projekt	Ampel	Tests	DB	Status
Alltagsengel	PRODUCTION	11.408 + 148 E2E	314 Tab / 997 RLS	Production Verified
ChairMatch	PRODUCTION	1.714 grün	80 Tab / 191 RLS	Production Verified
efy care	BLOCKIERT	2.037 grün	Code deployed	DB-Migration extern blockiert

Alltagsengel — Detailstatus

Bereich	Ergebnis	Ampel
TypeScript-Fehler	0	GRÜN
vitest (Unit/Integration)	8.880 grün / 0 rot	GRÜN
node:test (Abgleich)	2.528 grün / 0 rot	GRÜN
Playwright E2E	148 grün / 0 skip	GRÜN
Geldweg E2E (Production)	12/12 Stationen grün	GRÜN
Löschkette (Production)	10/10 Stationen grün	GRÜN
CI (GitHub Actions)	Grün	GRÜN
Deploy-Pipeline	deploy.sh + Vercel	GRÜN
Migrationsstand live	5 von 37 fehlen live	GELB
Auto. Rechnungsversand	3 ENV-Schalter fehlen	ROT
Bewerber-Verwaltung	Liest tote Tabelle	ROT
Google-Ads-Tracking	Code AKTIV (nur Tracking)	GELB

ChairMatch — Detailstatus

Bereich	Ergebnis	Ampel
Tests gesamt	1.714 grün / 0 rot	GRÜN
TypeScript	0 Fehler	GRÜN
DB-Tabellen	80	GRÜN
RLS-Policies	191	GRÜN
Salons live	16	GRÜN
Buchungskalender HTTP 500	BEHOBEN + LIVE	GRÜN

efy care — Detailstatus

Bereich	Ergebnis	Ampel
Tests gesamt	2.037 grün / 0 rot	 GRÜN
TypeScript	0 Fehler	 GRÜN
Code deployed	Ja	 GRÜN
DB-Migrationen	BLOCKIERT (kein MCP-Zugang)	 ROT
Supabase MCP-Zugang	Extern blockiert	 ROT

SEO-Seiten & Dashboard

Seite / Feature	Status	Ampel
SEO /entlastungsbetrag-45b	Live	 GRÜN
SEO /alltagsbegleiter-werden	Live	 GRÜN
SEO /was-macht-ein-alltagsbegleiter	Live	 GRÜN
SEO /wer-zahlt-alltagsbegleitung	Live	 GRÜN
Admin-Dashboard	Funktional	 GRÜN
DSGVO Cookie-Consent	Implementiert + Live	 GRÜN