

Master Final Completion Report

Gesamtübersicht · Ampel · Offene Punkte · Nächste Schritte — 09.09.2026

Gesamtübersicht aller Tracks

Track	Status	Ampel
Entwicklung (Code)	Production Verified für AE + CM, Code-Done für efy	GRÜN
Genehmigung §45a	Telefonisch positiv bestätigt, Frist 10.10.2026	GELB
Marketing & Content	Contentplan V2 + Recruiting V2 + Waitlist fertig	GRÜN
Wartelisten-Umsetzung	Konzept fertig, technisch noch nicht live	GELB
Google Ads	DEAKTIVIERT — nur Tracking-Code	GELB
Behördendokumente	2 kritische Blocker (Gewerbeanmeldung + Unterschriften)	ROT

Ampel-Zusammenfassung

Ampel	Bedeutung	Bereiche
GRÜN	Fertig / Vorhanden / Live	Alltagsengel Code, ChairMatch Code, SEO-Seiten, Contentplan V2, Recruiting-Kampagnen V2, Waitlist-Konzept, CI/CD, Tests (15.159 grün), ARGE-Bestätigung, Versicherungsnachweis, Handelsregistrauszug
GELB	In Arbeit / Teilweise	efy care DB-Migration, Google-Ads-Code aktiv (keine Kampagnen), 14 Unterschriften ausstehend, Fristverlängerung nicht verifiziert, Warteliste technisch nicht live, Partner-Akquise, 3 Scan-Dokumente nicht verifiziert, 5 Migrationen fehlen live
ROT	Fehlt / Kritisch / Blockiert	Gewerbeanmeldung FEHLT, Arbeitsvertrag 17b unvollständig, efy Supabase MCP-Zugang, Auto-Rechnungsversand (ENV), Bewerber-Verwaltung (tote Tabelle), Warteliste nicht implementiert

Offene Punkte — Was Yusuf liefern muss

#	Aufgabe	Frist	Ampel
1	Gewerbeanmeldung / Gewerbeschein beschaffen	SOFORT	ROT
2	Fristverlängerung verifizieren (E-Mail gesendet?)	SOFORT	ROT
3	Arbeitsvertrag-Felder mit Sabrina abstimmen	Diese Woche	ROT
4	14 Unterschriften leisten (12× Yusuf, 2× Sabrina)	Diese Woche	GELB
5	Steuernummer in Erhebungsbogen nachtragen	Vor Einreichung	GELB
6	3 Scan-Dokumente manuell sichtprüfen	Vor Einreichung	GELB
7	Originale per Post (FZ + Erhebungsbogen)	Vor Einreichung	GELB
8	efy care: Supabase MCP-Zugang bereitstellen	Bei Gelegenheit	GELB

Nächste Schritte

Bereich	Nächster Schritt
Genehmigung	Gewerbeschein → Unterschriften → Sichtprüfung → Einreichung per Post + E-Mail an entlastungsangebote45@stadt-frankfurt.de
Marketing	Contentplan ab 10.09. starten (Post 01: „Was ist Alltagsbegleitung?“) — Wartelisten-Landingpage technisch umsetzen
Recruiting	K1 ab 12.09. (Frankfurt/Offenbach) — schrittweise Expansion K2-K12
Entwicklung	ENV-Schalter für Auto-Rechnungsversand setzen — efy DB-Migrationen ausführen — Bewerber-Tabelle reparieren
Entlastungsbeitrag	131 €/Monat (PUEG-Erhöhung ab 01.01.2025) — NICHT 125 € kommunizieren

Kennzahlen Gesamtprojekt

Kennzahl	Wert
Tests gesamt	15.159 grün, 0 rot
DB-Tabellen (AE)	314
RLS-Policies (AE)	997
Trigger (AE)	299
Produkte Production-Verified	2 (Alltagsengel, ChairMatch)
Produkte extern blockiert	1 (efy care — DB-Migration)
Behördendokumente vorhanden	15 von 17
Behördendokumente fehlend/unvollst.	2 (Gewerbeanmeldung, Arbeitsvertrag)
Unterschriften ausstehend	14 (12× Yusuf, 2× Sabrina)
Social-Media-Posts geplant	23 in 30 Tagen
Recruiting-Städte	21+
Recruiting-Kampagnen	12