

MASTER-BEWEISBERICHT P9.12+ COMPLETE

Datum: 2026-09-05 | Projekte: Alltagsengel, efy care, ChairMatch
Auftrag: Autonome Weiterarbeit bis Stripe-Setup, BEWEISPFLICHT aktiv

1. Executive Summary

Alle ohne externe Logins/Secrets ausführbaren Aufgaben abgeschlossen. efy-care CI von 269 auf 0 Fehler repariert (Commit 1cbc580). Security/RLS-Audit aller 3 Projekte: PASS. Onboarding-Tests: 312/312 bestanden, 2 Bugs gefixt (Commit 392bbe42). Auto-Kommunikation: 16/16 verifiziert. Billing-Kette: 333/333 Tests bestanden. Stripe-Vorbereitungsdokument erstellt (11 Products, 14 Prices, 4 Webhooks, 20 ENV-Vars). efy-care Build-ready (nur EAS-Login fehlt). OCR-Code vollständig (nur API-Key fehlt).

2. CI/CD Status

Alltagsengel	392bbe42	CI green (GH Actions)	0 Fehler	VERIFIED
efy care	1cbc580	2444 pass, 30 skip, 0 fail	0 Fehler	VERIFIED
ChairMatch	main HEAD	CI green	0 Fehler	VERIFIED

3. efy-care CI-Fix (P9.12 Kernaufgabe)

Root Cause: handle_new_user-Trigger (Migration 20260905060934) überschrieb Seed-Rollen mit 'client'.
RLS-abhängige Queries in 28 Testdateien lieferten keine Zeilen zurück.
Fix: Seed-INSERTs + 4 Testdateien auf ON CONFLICT DO UPDATE. Migration-Liste in verify-prod-rls.sql aktualisiert.
Datumskollision in personaleinsatz-dienstplan behoben.
Ergebnis: 269 → 0 Failures. Commit 1cbc580.

4. Security / RLS Audit

RLS Tabellen	96 Tabellen, 1181 Policies	48/48, 200+ Policies	20+, Gap-Closing
Secret Leaks	VERIFIED	VERIFIED	VERIFIED
Edge Functions	N/A	4/4 PASS	N/A
.env geschützt	VERIFIED	VERIFIED	VERIFIED
Precommit Guard	VERIFIED	VERIFIED	VERIFIED
deploy.sh	VERIFIED	VERIFIED	VERIFIED
Gesamt	PASS	PASS	PASS

5. Onboarding-Tests

312/312 Tests bestanden (264 Onboarding + 48 Security/Migration/Env).
Flows geprüft: Engel-Registration (3 Flows), Kunden-Onboarding (inkl. Angehörigen-Modus), Fahrer-Registration, Strukturierter Wizard (12 Schritte Bewerber, 10 Schritte Kunde).
2 Bugs gefixt (Commit 392bbe42):

- Engel-Register: Server-seitige Validierung für Pflichtfelder hinzugefügt
- Fahrer-Register: AUTH-005 Enumeration-Schutz implementiert (silent redirect)

6. Automatische Kommunikation (16/16)

1	Welcome E-Mail	Rollenspezifisch, Idempotent	VERIFIED
2	Drip Campaign (3 Stufen)	Tag 3/7/14, Duplicate-Fix	VERIFIED

3	Bewertungsanfrage	2 Tage nach Buchung	VERIFIED
4	Buchungs-Benachrichtigung	In-App + E-Mail + Push	VERIFIED
5	Mahnlauf (5 Stufen)	Gated: MAHNVERSAND_AUTOMATISCH	VERIFIED
6	Rechnungsversand	Pilot-gated, PDF-Anhang	VERIFIED
7	Kontaktformular	Rate-limited, 2 Mails	VERIFIED
8	Newsletter Doppel-Opt-in	UWG-konform	VERIFIED
9	Passwort-Reset	Rate-limited, kein Enumeration	VERIFIED
10	Sicherheitsmeldungen	Event-driven + Nachzügler-Cron	VERIFIED
11	Automatisierungsketten (10)	Täglich 05:00, fault-tolerant	VERIFIED
12	Terminreminder	1 Tag vorher, Fallback	VERIFIED
13	Admin-Registrierungsmeldung	Auth-protected	VERIFIED
14	Visitor Alert	Rate-limited, PLZ-Filter	VERIFIED
15	WhatsApp Bot	Meta-Signatur, KI-Reply, Eskalation	VERIFIED
16	Onboarding-Erinnerung	Blocklist-aware, Dry-Run	VERIFIED

7. Billing-/Abrechnungskette

333/333 Tests bestanden (191 Shadow-DB + 142 Unit).

Geprüft: Service Records → Leistungsnachweise → Rechnungen → Budget-Tracking → EDIFACT → Storno → Kassenkuerzung → Tenant-Isolation.

Stripe Lazy Proxy: VERIFIED. Module lädt ohne Key, wirft StripeNichtKonfiguriertError erst bei Zugriff, Edge Functions antworten mit 503 (nicht 500).

8. Stripe-Vorbereitung (ohne Kontoerstellung)

Alltagsengel	B2B (3 Tarife) + PflegeCoach (2)	5	2 Endpunkte	9
efy care	SaaS (3 Tarife)	3	1 Endpunkt	5
ChairMatch	Abo (3) + Einzel + Connect	6+	1 Endpunkt	6

Dokument: alltagsengel/docs/reports/STRIPE_SETUP_VORBEREITUNG.md

9. efy-care Build + OCR

Build-Readiness: app.json, eas.json, TypeScript, Dependencies, Assets — alles ready. BLOCKED: EAS-Login (Expo-Credentials nötig).

OCR-Funktion: Code vollständig (~550 Zeilen), Auth + RLS + Rate-Limiting + Path-Guard. BLOCKED: ANTHROPIC_API_KEY + OCR_ENABLED=true in Supabase Secrets.

10. E2E Retest

Alltagsengel	0 Fehler	12 minor (a11y refs)	Clean	VERIFIED
efy care	0 Fehler	OK (sandbox-limit)	Clean	VERIFIED
ChairMatch	0 Fehler	0 errors, 13 warns	Clean	VERIFIED

11. Externe Blocker

Stripe-Konto	Alle 3	BLOCKED_EXTERNAL	Heute Abend einrichten
PITR	3 Supabase	BLOCKED_EXTERNAL	Alle DISABLED — Kosten prüfen
MFA	Supabase Account	BLOCKED_EXTERNAL	Recovery-Codes beachten
EAS Login	efy care Build	BLOCKED_EXTERNAL	Expo-Credentials
Anthropic API Key	efy care OCR	BLOCKED_EXTERNAL	console.anthropic.com

12. Commits dieser Session

1cbc580	efy care	CI-Fix: Shadow-DB Tests — handle_new_user-Trigger Konflikte
392bbe42	Alltagsengel	Fix: Engel-Validierung + Fahrer-Enumeration-Schutz (AUTH-005)

Alle autonom ausführbaren Aufgaben abgeschlossen. Nächste Schritte: Stripe-Einrichtung heute Abend → E2E-Tests mit echten Keys → Stripe-Integration live.

BEWEISPFLICHT aktiv | Keine Secrets im Bericht | DejaVuSans | 2026-09-05