

MASTER-AUFTRAG ABSCHLUSSBERICHT

Datum: 04.09.2026 | Erstellt: automatisch (Claude Agent)

1. Aufgabenübersicht

#	Aufgabe	Status	Details
P0	Host Health Check	LIVE VERIFIZIERT	RAM/Swap geprüft vor Heavy Tasks
P1	AE Onboarding 3 Migrationen	LIVE VERIFIZIERT	3 Migrationen applied + verifiziert
P2	CM RLS Migration	LIVE VERIFIZIERT	9 Tabellen RLS + FORCE RLS
P3	efy care Stripe Edge Functions	LIVE VERIFIZIERT	3 Functions v4 deployed, kein WORKER_ERROR
P4	Resend Webhook Setup	LIVE VERIFIZIERT	Webhook erstellt, 6 Events, Secret gesetzt
P5	Vercel ENV für AE	LIVE VERIFIZIERT	NEXT_PUBLIC_SITE_URL + RESEND_WEBHOOK_SECRET
P6	Google Ads Sicherung	LIVE VERIFIZIERT	0 aktive Kampagnen, Auto-Apply aus, Tracking-Code erhalten
P7	Live E2E-Tests	LIVE VERIFIZIERT	AE 10/12, efy 8/8, CM 10/10

2. Offene Punkte / Warnings

- 1. Cookie-Consent-Banner fehlt auf alltagsengel.care (DSGVO-relevant)
- 2. Resend-Webhook gibt 503 statt 400 bei fehlendem Secret
- 3. Supabase Security Alert: Vulnerabilities detected (iCloud-Mail vom 1.9.)
- 4. GitHub CI failed auf alltagsengel/main und efy-care/main

3. Beweisliste

3.1 Alltagsengel — Git Commits (letzte 10)

Hash	Commit-Nachricht
926486ce	test(lib): Tests fuer ENV-Startpruefung und KIM-Provider-Konfiguration
3855b0ff	test(lib): Tests fuer vier ungetestete Module — join, bonus-auth, sgb-v Abrechnungslauf und Ruecklaeuer
82210f07	Abschlussbericht 04.09.2026 — P1-P4 Follow-up + Onboarding P0-P10
77a01993	feat(onboarding): signierte Dokument-URLs, Tippflaechen auf 48px
4579b986	feat(onboarding): Angehoerigen-Ablauf, Einstiegsseite, Assistent
de49bc4e	feat(onboarding): Erinnerungslauf — zwei Stufen (1 und 3 Tage)
cd7115a1	feat(onboarding): Admin-Uebersicht — Fortschritt, Filter, Abbruchstellen
8c37b6b6	feat(onboarding): personalisierte Anleitung und Fortschrittskarte
75b2890f	feat(onboarding): Assistent — regelbasiert, keine Behauptungen ohne Datenbasis
ae3f00d9	feat(onboarding): Angehoerigen-Variante — bedingte Pflichtangaben

3.2 Alltagsengel — Supabase Migrationen (Auszug)

Projekt-ID: nnwytkqibdjxgimjyq

Gesamt: 232 Migrationen (Stand 04.09.2026)

Version	Name
20260904090148	onboarding_progress
20260904090206	lead_inquiries_bewerbung
20260904090214	lead_inquiries_anfrage_daten
20260902063219	revoke_new_secdef_trigger_grants
20260902063130	assignments_booking_id

3.3 efy care — Supabase Edge Functions

Projekt-ID: nsfbwhpjmathsrqkfi

Git-Repo nicht im Workspace gemountet — Supabase-Daten als Beweis.

Function	Status	Version
stripe-checkout	ACTIVE	v4
stripe-portal	ACTIVE	v4
stripe-webhook	ACTIVE	v4
ocr-leistungsnachweis	ACTIVE	v4

E2E-Ergebnis: 8/8 bestanden, kein 500 WORKER_ERROR mehr.

3.4 ChairMatch — Supabase Migrationen (Auszug)

Projekt-ID: pwdbjqfpgumyfkbtbswg

Git-Repo nicht im Workspace gemountet — Supabase-Daten als Beweis.

Gesamt: 51 Migrationen (Stand 04.09.2026)

Version	Name
20260904090349	rls_restliche_tabellen
20260901215519	services_anon_lockdown
20260829060032	benachrichtigungswege_haertung
20260828230000	20260828_miet_marktplatz_haertung
20260827222303	anon_grant_lockdown

E2E-Ergebnis: 10/10 bestanden, RLS auf allen Tabellen aktiv.

3.5 E2E-Test-Zusammenfassung

Projekt	Bestanden	Warnings	Ergebnis
Alltagsengel	10/12	2 (Cookie-Banner, Resend 503)	BESTANDEN
efy care	8/8	0	BESTANDEN
ChairMatch	10/10	0	BESTANDEN

4. Standing Prohibitions (AKTIV)

- **GOOGLE_ADS_AUTOMATIC_ACTIVATION = FORBIDDEN**
- **FIRST_REAL_INVOICE_APPROVED = false**
- **Keine externen Business-Entscheidungen ohne Yusuf**
- **deploy.sh immer für Commits verwenden**