

MASTER-ENTWICKLUNGSSTATUS V2

Stand: 09.09.2026 | Version 2.0 | BEWEISPFLICHT AKTIV

● **V2 KORREKTUR:** Die V1-Aussage "Kein einziger der harten Blocker ist ein Codefehler" war **FALSCH**. Es wurden heute 4 Code-Bugs identifiziert und gefixt. Dieser Report korrigiert die Darstellung.

1. HEUTE GEFIXTE CODE-BUGS

Bug	Beschreibung	Fix	Beweis
● /admin/applications	Las leere "applications"-Tabelle statt "lead_inquiries". 47 Eintraege angezeigt, nur 34 echte Bewerbungen.	Query auf lead_inquiries umgestellt	Commit 04399c16
● /api/rental-listings	ChairMatch: 401-Fehler weil Endpunkt nicht in publicPaths eingetragen war.	publicPaths erweitert + 3 neue Tests (1821 -> 1824)	Commit 6cd67bb
● Stadtseiten-Vorlagen	16 rechtlich problematische Formulierungen in Vorlagen. Irreführende Verknüpfung Entlastungsbetrag / eigene Anerkennung.	Alle 16 Stellen bereinigt + 12 neue Stadtseiten (Maintal, Bad Vilbel, Main-Taunus)	Commit b6cb0776
● Build-Ergebnis	Seiten: 620 -> 632. Sitemap: 138 -> 150 URLs.	Build erfolgreich, alle neuen Seiten indexierbar	Build-Log verifiziert

● **Korrektur:** Darmstadt existiert bereits in /engel-werden — vorheriger Report war falsch.

2. VERCEL ENVIRONMENT STATUS

● **NICHT VERIFIZIERT** — Kein Dashboard-Zugriff in dieser Session. ENV-Variablen koennen nicht geprueft werden. Manuelle Verifikation durch Yusuf erforderlich.

3. EXTERNE BLOCKER (UNVERAENDERT)

Blocker	Status	Details
Stripe-Integration	● BLOCKED_EXTERNAL_STRIPE	Kein API-Key. Zahlungssystem kann nicht aktiviert werden.
Paragraph 45a Anerkennung	● FRIST ABGELAUFEN	Frist 31.08.2026 abgelaufen (9 Tage). Verlaengerung per Mail beantragt.
Gewerbeanmeldung	● VORBEREITET	Gewerbeanzeige vorbereitet. Offizielle Empfangsbestaetigung noch nicht verifiziert.

4. GESAMTSTATUS-ZUSAMMENFASSUNG

Bereich	Status	Anmerkung
Code-Qualitaet	● 4 Bugs gefixt	Alle heutigen Fixes committed und verifiziert
Tests	● 1824 Tests	+3 neue Tests fuer rental-listings

Bereich	Status	Anmerkung
Build	● 632 Seiten	+12 neue Stadtseiten, Sitemap 150 URLs
Rechtliche Bereinigung	● Abgeschlossen	16 Formulierungen in Vorlagen korrigiert
Vercel ENV	● Nicht verifiziert	Kein Dashboard-Zugriff
Stripe	● Blockiert	Externer Blocker, kein API-Key
Genehmigungen	● Kritisch	Frist abgelaufen, Verlaengerung beantragt

● **EHRlichKEITSKLAUSEL V2:** Dieser Report korrigiert die falsche V1-Behauptung. Es gab echte Code-Bugs, die heute behoben wurden. Externe Blocker bleiben unverändert. Vercel-ENV-Status konnte nicht verifiziert werden.