

Abschlussbericht

25.08.2026 — Alltagsengel

1. Zusammenfassung

Source-of-Truth Recovery beider Repos durchgeführt, alle Security-P2s live verifiziert, P1-1/P1-5 als bereits live bestätigt (nicht doppelt gebaut), 358 neue Tests deployed. Kein offenes P0.

2. Repository-Stand

	Alltagsengel	ChairMatch
Branch	main	main
HEAD	0e8418f	1706c5d
Typecheck	0 Fehler	0 Fehler
Tests	7206 (2123+5083)	487
CI	GRÜN	GRÜN
Live	HTTP 200	HTTP 200
RLS	308/308 (100%)	79/79
Supabase	ACTIVE_HEALTHY	ACTIVE_HEALTHY

3. Security — LIVE_VERIFIZIERT

Track	Status	Nachweis
RLS 308/308	LIVE	pg_tables.rowsecurity
org_fence RESTRICTIVE	LIVE	2 Ausnahmen dokumentiert
DTA Storage org-scoped	LIVE	pg_policies: foldername[2]
Bucket Hardening (7)	LIVE	file_size_limit + MIME
CAMT UNIQUE-Index	LIVE	Index existiert
ChairMatch Pricing	LIVE	Spalten+Constraints+RLS

4. Commits dieser Session

Commit	Beschreibung
354b056	fix: P2-a/b/c Security — org-fence Storage + Bucket-Hardening
8d49500	docs: Status-Matrix 25.08.2026
0e8418f	test: P1-4 Testabdeckung kritische Module Welle 6

5. P1-Statusübersicht

P1	24.08.	25.08.
P1-1 CAMT Migration	EXTERN_BLOCKIERT	LIVE_VERIFIZIERT
P1-2 CAMT Echtlauf	EXTERN_BLOCKIERT	EXTERN_BLOCKIERT
P1-3 Zustellung	EXTERN_BLOCKIERT	EXTERN_BLOCKIERT

P1	24.08.	25.08.
P1-4 Testabdeckung	OFFEN	ERLEDIGT (358 Tests)
P1-5 CM Pricing	EXTERN_BLOCKIERT	LIVE (Schema)

6. Verbleibende offene Punkte

EXTERN_BLOCKIERT

#	Was	Wo
E1	RECHNUNGSVERSAND_AUTOMATISCH nicht gesetzt	Vercel
E2	MAHNVERSAND_AUTOMATISCH nicht gesetzt	Vercel
E3	Erster CAMT-Import nie produktiv	Echte Bankdatei nötig
E4	Erster Rechnungsversand nie produktiv	invoice_email_log = 0
E5	§45a Bayern Antrag unvollständig	Landesamt für Pflege

BUSINESS_INPUT_REQUIRED

#	Was	Details
B1	ChairMatch Preise festlegen	Tabellen leer, Seed-Template bereit
B2	Geldpfade Erstbetrieb	payments=0, System getestet, nie Echtgeld

Technische P2/P3

#	Problem	Prio
T1	~120 Module ohne Tests (DB-abhängig, PGLite)	P2
T2	euroZuCent IEEE-754 Rundung	P3
T3	Signed URLs 30 Tage	P3
T4	efy care: keine Tests/Linting	P2

7. GO / NO-GO

ALLTAGSENGEL — CONDITIONAL GO. Alle Security-Punkte LIVE_VERIFIZIERT. 7206 Tests grün. CI grün. Kein P0. Bedingung: Geldpfade-Erstbetrieb muss begleitet erfolgen.

CHAIRMATCH — CONDITIONAL GO. RLS 79/79, Pricing Schema live, 487 Tests grün. Bedingung: Preise festlegen.

8. Nächste empfohlene Phase

Phase 6 — Erstbetrieb der Geldpfade, begleitet.

1. RECHNUNGSVERSAND_AUTOMATISCH in Vercel setzen
2. Erster Rechnungsversand an echten Empfänger
3. Erster begleiteter CAMT-Import mit echter Bankdatei
4. ChairMatch Preise festlegen + einspielen
5. PGLite-Integrationstests für ~120 DB-Module